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ÚVOD 
Plánování je nedílnou součástí lidského života. Každý z nás každý den plánuje činnosti, 
které musí splnit. Ať už se jedná o zpracování semestrální práce, nákup potravin nebo 
například pomoc od přátel při stěhování. Všechny tyto a další činnosti spojují tři základní 
pojmy – čas, náklady a zdroje. Podrobné plánování těchto banálních činností však 
postrádá smysl. Ovšem u náročnějších činností, příkladem může být stavba rodinného 
domu, už je potřeba plánovat. Plán obsahuje termíny dokončení různých fází stavby, je 
stanovený rozpočet a je nutné dopředu zajistit potřebné množství zdrojů. Pokud se navíc 
jedná o neopakovatelnou a unikátní akci s definovaným cílem, jde o projekt.   
Současnost požaduje realizování mnoha velkých projektů ve velmi krátkých termínech 
dokončení, s omezeným rozpočtem a také s omezenými zdroji. Platí fakt, že čím je projekt 
složitější a náročnější, tím je potřeba důkladněji plánovat a využívat různé metody 
plánování. S narůstající složitostí a náročností projektů roste i množství rizik, která 
mohou daný projekt pozastavit, prodražit, posunout termíny či zcela ukončit. Rizikům je 
potřeba se pečlivě věnovat a v průběhu realizování projektu je sledovat a aktualizovat 
jejich stav. 
Již z názvu bakalářské práce lze odhadnout jakou problematikou se zabývá. Jasnější 
představu o tématu práce přináší její zadání, které definuje zásady pro vypracování, pod 
kterými se skrývá specifikování dílčích projektových plánů, dále charakteristika 
základních parametrů projektu, definování základní pojmů souvisejících s projektovým 
řízením, jako je projekt, cíl projektu, životní cyklus projektu, zainteresované strany 
projektu nebo projektový tým.  
Poznatky, které přináší teoretická část této práce, jsou aplikovány v její praktické části 
na skutečném projektu. Jedná se o implementaci systému řízeného skladu do distribuční 
společnosti, která nedokáže uspokojit poptávku a disponuje skladem fungující stylem 
„tužka a papír“, čili bez systému, který by řídil sklad. 
Práce si dává za cíl definovat základní pojmy v oblasti projektového řízení včetně 
specifikace jednotlivých projektových plánů. Hlavním cílem této práce je naplánovat 
projekt dle principů projektového managementu a zhodnotit ho. Na základě hodnocení 
navrhnout opatření, která by vedla ke zvýšení efektivnosti projektu nebo podobných 
projektů realizovaných v budoucnosti společností AIMTEC a.s. 
8 
Teoretická část práce byla vypracována na základě poznatků z odborné literatury, 
zejména z publikace Projektový management a potřebné kompetence od autorů 
Skalického, Jermáře a Svobody. Podklady pro praktickou část byly získány osobními 
konzultacemi s pověřenou osobou společnosti AIMTEC a.s., dále pak bylo čerpáno 
z webových stránek společnosti a výroční zprávy. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 ZÁKLADNÍ POJMY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 
Úvodní kapitola této práce slouží k uvedení do oblasti projektového řízení a popisuje 
základní pojmy související s touto problematikou.  
1.1 Projekt 
Řada autorů odborných publikací popisuje projekt jako úsilí vedoucí k předem 
stanovenému cíli s jasně definovanými postupy. Publikace [8] tvrdí, že projekt je 
definovaný daným začátkem a koncem, s jasně danými pravidly řízení a jistými 
omezeními. V opačném případě se jedná pouze o soubor úkolů a mohlo by dojít 
k nenaplnění očekávaných výsledků na výstupu ve finální fázi projektu.  
Projekt může být tedy popsán konkrétním cílem a stanovením strategie vedoucí k jeho 
úspěšnému dokončení. 
1.1.1 Vlastnosti projektu 
Definice v odborných publikacích se v principu velmi podobají, tato podkapitola shrne 
nejdůležitější vlastnosti projektu. 
Každý projekt je specifický svými cíli. Projekty se neopakují a nejedná se o opakovanou 
akci. V každém projektu lze najít několik odlišností od ostatních projektů (prostředí 
realizace, projektový tým, specifické požadavky zákazníka a další odlišnosti). Dalšími 
vlastnostmi projektu jsou: omezení v čase, limitování rozpočtu, kapacita zdrojů apod. 
Složitost a komplexnost je další z vlastností projektu. [2] 
Projekt lze popsat jako činnost, která vytváří projektový produkt a má následující 
vlastnosti: 
• unikátnost, 
• neopakovatelnost, 
• omezenost (zdroje, rozpočet, čas), 
• komplexnost/složitost. 
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1.1.2 Cíl projektu 
Cílem projektu je chápáno zajištění budoucího stavu požadovaného investorem, který 
vložil své prostředky k vytvoření projektového produktu. Ten může nabývat dvou 
podob – hmotný a nehmotný produkt. Hmotný produkt znamená vytvoření nějakého 
výrobku, vybudování kanalizace či jiných objektů s hmotným charakterem. Produkt 
nehmotný tvoří například organizování společenské události, výstavy apod. 
Často je rozlišován tzv. strategický cíl (goal), který má širší pojetí. Do češtiny lze přeložit 
jako záměr, pod kterým je projekt uskutečňován a je možné určit přínosy po jeho 
dokončení.  Postupné cíle (objectives) podporují cíle strategické. [6] 
Tyto postupné cíle musejí splňovat vlastnosti, které popisuje technika SMART dle [2] 
následovně: 
• Specifický: je potřeba znát konkrétně, co je očekáváno. 
• Měřitelný: možnost určit, zda bylo požadovaného skutečně dosaženo. 
• Akceptovaný: všichni zúčastnění rozumí danému problému. 
• Realistický: cíl musí být uskutečnitelný, realistický. 
• Termínovaný: cíl by pro splnění měl být ohraničený časem. 
1.2 Životní cyklus projektu 
Projekt v rámci svého životního cyklu prochází následujícími základními fázemi: 
• fáze přípravná (čeho chceme dosáhnout a co bude projekt obnášet), 
• fáze plánovací (jak projekt proběhne a co bude potřeba vykonat), 
• fáze realizační (jak projekt řídit), 
• fáze ukončovací (jak jej zdárně ukončit a předat uživateli). [4] 
V přípravné fázi jde o analýzu problémů s následným vyústěním možných řešení na 
eliminaci problému. V této fázi se identifikují cíle, stanovuje se strategie k dosažení cílů, 
sestavuje se projektový tým, odhadují se možná rizika a požadavky na zdroje 
a rozpočtové odhady nákladů na projekt. Výstupem přípravné fáze je dokument definující 
projekt tzv. logický rámec (viz kapitola 2.3 Definování projektu). Ve fázi plánování jde 
o popis projektu, rozložení jednotlivých výstupů na detailnější činností, při čemž zjistíme 
přesnější odhady času realizace a požadavků na zdroje k jednotlivým činnostem. Je také 
navržen rozpočet celého projektu a odhadovány peněžní toky v průběhu realizace. 
Vytváří se modely projektů pomocí síťového diagramu nebo Ganttova diagramu. 
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Součástí fáze plánování je také vybírání vhodných dodavatelů. Realizační fáze řízení 
projektu probíhá v reálném čase, je potřeba kontrolovat náklady, kvalitu a čas. Na základě 
zjištěných rozdílů plánu od skutečnosti se přijímají vhodná opatření k nápravě. Poslední 
fáze, fáze předání, je stádiem, kdy se testuje se a ověřuje, zda byl počáteční problém 
eliminován. Rovněž je projekt v této konečné fázi zhodnocen, jsou získávány nové 
zkušenosti a poznatky pro další nové projekty. Projektový tým, který na projektu 
pracoval, se po ukončení projektu zpravidla rozpouští. [4] 
Životní cyklus projektu využívá zejména systémový přístup, kdy je celý problém 
posuzován globálně s návaznostmi a souvislostmi mezi dílčími činnostmi. [4] 
Každá z fází projektu má jiný stupeň úsilí potřebný pro její dokončení. Toto úsilí lze měřit 
například počtem pracovních hodin nebo přenosem informací. Z grafu 1 lze vyčíst stupeň 
úsilí pro každou fázi a celkové kumulované úsilí dle [4]. 
Graf 1: Průběh stupně úsilí v životním cyklu projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [4], 2017 
1.3 Zainteresované strany projektu 
Tzv. stakeholders jsou fyzické nebo právnické osoby, které se aktivně podílejí na 
projektu, mají možnost projekt ovlivnit nebo jím mohou být ovlivněny. Úkolem 
projektového týmu je identifikování ideálně všech zainteresovaných stran, zároveň pak 
určení požadavků a očekávání těchto vybraných subjektů. Po identifikaci následuje krok, 
který spočívá v seřazení stakeholderů do tzv. matice „vliv x postoj“. Na základě této 
kategorizace lze určit vhodnou strategii řízení komunikace se stakeholdery v průběhu 
projektu. [7] 
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Matice „vliv x postoj“ 
Řízení vztahů se zainteresovanými stranami je jednou ze základních prvků projektového 
řízení, neboť tyto subjekty mohou značně ovlivnit průběh projektu. Ke správnému 
zařazení těchto subjektů slouží matice „vliv x postoj“. Na obrázku 1 lze vidět tuto matici 
podle [3]. Tato matice „vliv x postoj“ usnadňuje volbu vhodné strategie řízení vztahů 
s konkrétním subjektem, který je zařazen do jedné ze čtyř kategorií.  
Obrázek 1: Matice "vliv x postoj" 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [3], 2017 
Registr zainteresovaných stran 
Po identifikování a rozdělení stakeholderů je potřeba sestavit tzv. registr 
zainteresovaných stran. Úkolem tohoto dokumentu je eliminovat negativní ovlivnění 
projektu ze strany stakeholderů, dalším úkolem je vyjasnit role v rámci projektu (sponzor, 
zadavatel, dodavatel apod.). Tento dokument také určuje vhodnou strategii řízení 
komunikace s daných stakeholderem. 
Dokument je potřeba v průběhu realizace projektu udržovat aktuální a průběžně 
upravovat, protože se míra vlivu, míra postojů a zainteresovanosti stakeholderů může 
měnit. [10]   
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2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
Projektové řízení je profesní disciplínou využívající dovedností, znalostí, nástrojů 
a technik k tomu, aby byl projekt správně naplánován, organizován, řízen a bylo zajištěno 
dostatečné množství zdrojů k naplnění očekávání investorů nebo zákazníků, pro které je 
konkrétní projekt realizován. Projektové řízení doprovází řada procesů souvisejících 
s jednotlivými fázemi projektu. [7] 
2.1 Základní přístupy k projektovému řízení 
Projekty se prolínají všemi odvětvími, a proto je vhodné k projektovému řízení 
přistupovat odlišně na základě typu realizovaného projektu. 
Prvním uvedeným je systémový přístup, který se staví k projektovému řízení tak, že je 
potřeba složitý a komplexní projekt řešit za pomoci nástrojů řízení systémů, jako jsou 
systémové analýzy, modelování, simulace apod. [7] 
Dalším přístupem je procesní přístup, který přistupuje k projektovému řízení tak, že řídící 
aktivity je možné převést na procesy, které lze využít u všech typů projektů. V projektu 
se vyskytují dva druhy aktivit – pracovní a řídící. Pomocí pracovních aktivit vzniká 
samotný produkt, jde o práci montérů, programátorů apod. Naopak řídící aktivity jsou 
spjaty s prací projektového manažera a jeho týmu (plánování, kontrolování apod.). Tyto 
řídící procesy jsou popsány vstupem/výstupem a pak postupem transformace vstupu na 
výstup. Velké množství těchto procesů zapříčinilo to, že byly rozděleny do tzv. skupin 
projektových procesů: 
• procesy inicializační, 
• procesy plánovací, 
• procesy vykonávací, 
• procesy kontrolní,  
• procesy závěrečné. [7] 
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Graf 2: Zobrazení využití řídících procesů od začátku až do konce projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7], 2017 
Znalostní přístup je vyžadován pro transformaci vstupů na výstup. Využívá tzv. Body of 
Knowledge, což je znalostní báze rozdělena do devíti okruhů, mezi které patří: řízení 
komunikace, řízení rizik, řízení rozporů, řízení obchodních činností, řízení rozsahu, řízení 
času, řízení nákladů, řízení kvality a řízení personální. Skalický, Jermář a Svoboda zvýšili 
tento počet na dvanáct znalostních okruhů. Rozšířili jej o následující: správa 
dokumentace, softwarová podpora a předprojektové studie. Tyto přístupy jsou 
považovány za základ metodiky projektového řízení a lze je využít v projektech, 
u kterých je již z analýz známo, jakých znalostí, postupů a procesů bude potřeba pro 
úspěšné dokončení projektu. [7] 
Agilní přístup se snaží investora/zákazníka vtáhnout do projektu a ten se stává součástí 
týmu. Dalším znakem tohoto přístupu je, že průběh je rozdělen na tzv. sprinty, iterace. 
Na konci každého sprintu zákazník dostává hotovou funkcionalitu části produktu. Tyto 
sprinty jsou pravidelné, výsledky jsou prezentovány zákazníkovi, který má prostor pro 
zpětnou vazbu. Tento proces se opakuje, dokud není produkt dokončený a cíl projektu 
splněn.  [9] 
Poslední uvedený přístup (agilní přístup) využívá pro řízení projektů společnost 
představená v kapitole 4.  
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2.2 Projektový tým 
Pod pojmem projektový tým se rozumí skupina osob spolupracujících na projektu, kterou 
vytvoří projektový manažer, jednotlivým členům manažer určí roli, kterou daný člen bude 
zastávat v projektovém týmu. Součástí projektového týmu mohou být i specialisté, kteří 
na projektu pracují omezenou dobu, potřebnou k vyřešení konkrétního problému. Po jeho 
vyřešení projektový tým opouští. [7]   
U velkých projektů mohou být členy týmu také zástupci zákazníka, kteří mají na starost 
konzultace v raných fázích projektu s projektovým manažerem, také se účastní testování 
a závěrečných fází projektů. Ve většině případů bývá takovým členem vedoucí oddělení, 
kterého se tento projekt týká. Mezi členy týmu mohou být i zástupci z řad dodavatelů, 
kteří mají na starost vedení složitých procesů v realizační fázi a souvisejících procesů. [7] 
Existence týmu má mnoho výhod, mezi které může dle [7] patřit například: 
• rychlost provádění úkolů, 
• snazší zavádění změn, 
• vyšší flexibilita, 
• vyšší míra komunikace, 
• angažovanost členů při rozhodování, 
• horizontální informační toky, 
• vyšší efektivita a udržení znalosti, 
• redukce komunikačních obtíží a obtíží s řízením, 
• růst produktivity, bezpečí, postojů,  
• a snižují se absence v týmové organizaci. 
Ke správnému fungování projektového týmu nestačí pouze přítomnost specializovaných 
odborníků, ale je nutné zajistit i několik dalších kroků. Projektový manažer má za úkol 
určit kvalifikační požadavky na členy, najít vhodné osoby a dohlédnout na to, aby byl 
každý člen seznámen s cílem projektu. Dalším důležitým krokem projektového manažera 
je poskytnout všem členům příležitost vyřknout svůj názor, zajistit informovanost všech 
členů (včetně vysvětlení vztahů mezi týmem a ostatními členy podílejícími se na 
projektu) a také zajistit, aby případné problémy byly analyzovány a řešeny společně – za 
účasti všech. [4] 
Úspěšný projekt vyžaduje řídící osobu, která bude vést členy projektového týmu 
správným směrem. Tuto pozici zaujímá projektový manažer odpovědný za řízení 
16 
a organizaci přípravy projektu, plánování projektu, řízení realizace, koordinaci členů 
projektového týmu, finanční řízení projektu, řešení problémů apod. Následně také 
odpovídá za kontrolu průběhu a svolává kontrolní porady. V posledních fázích projektu 
je odpovědný za předání a úplnou dokumentaci k předávanému projektu a zhodnocení 
výsledku projektu. [7]  
Velká část dovedností projektových manažerů je získána zkušenostmi a znalostmi 
v oblasti projektového řízení. K tomu, aby byl projektový manažer úspěšný, potřebuje 
mít však i určité osobnostní předpoklady. Měl by mít dobré komunikační dovednosti, být 
tolerantní a v neposlední řadě zastávat základní etické hodnoty. 
„Skvělí projektoví manažeři jsou… 
• Zruční v disciplínách, které tvoří jádro projektového managementu. Vědí, jak 
se postavit k budování důvěryhodných a důkladných projektových plánů. 
Předvídají potíže a dokážou jim efektivně čelit. Jsou schopni plánovat a řídit 
své zdroje a vědí, že to, co mají dodat, musí vyhovět účelu použití. 
• Talentovaní v práci s lidmi. Vedou své týmy a v každodenní práci vytvářejí 
podmínky pro dosažení úspěchu.“ [1, s. 150] 
2.3 Definování projektu 
Výsledkem přípravy projektu je dokument obsahující dohody o základních parametrech 
projektu, který je základem pro uzavření obchodní smlouvy.  Úkolem účastníků je 
dohodnout se na určení strategického cíle, možných omezení, předběžném hodnocení 
rizik, požadavcích na zdroje a také na rozpočtu projektu. V případě špatného nebo 
neúplného definování základních parametrů může nastat situace v průběhu realizace 
projektu, která si vyžádá nemalé finanční prostředky k nápravě. Proto je tato část projektu 
považována za velmi důležitou. Avšak ne vždy je možné nadefinovat všechny parametry. 
Ne každý projekt lze předem nadefinovat do podrobností. Problém nastává zejména 
u projektů vývojového nebo výzkumného charakteru, u kterých je potřeba jiný přístup 
k projektovému řízení (zpravidla agilního neboli adaptivního přístupu). [7] 
Výstupem definování projektu je tzv. projektová charta neboli zakládací listina, druhou 
možností definování projektu je vytvoření logického rámce, na který se tato práce zaměří 
a je vypracován v praktické části. [7] 
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Logický rámec 
Tento dokument představuje strukturovaně formulované základní parametry projektu. 
V případě, že logický rámec nebude zpracován, se projekt vystavuje riziku nedodržení 
rozpočtu, termínů, nenaplnění očekávání a z toho plynoucích konfliktů mezi 
stakeholdery. [3] 
Dokument obsahuje základní informace o názvu projektu, o kontaktních osobách, 
autorovi a také o nákladech a době trvání projektu. 
Následuje logická matice, která čítá 4 sloupce, 4 řádky a buňku vyjadřující předběžné 
podmínky projektu. Základním principem je vzájemná vazba mezi sloupci a řádky, kdy: 
• První sloupec – hierarchie cílů 
o Strategický cíl/záměr: popis přínosů pro organizaci po realizaci. 
o Cíl: pouze jeden cíl, čeho chceme dosáhnout. (například modernizace 
skladových procesů) 
o Výstupy: co je nutné vytvořit pro naplnění výše uvedených cílů. 
o Aktivity: jednotlivé činnosti ovlivňující dané výstupy projektu. 
• Druhý sloupec – objektivně ověřitelné ukazatele 
o Zde by měla být uvedena měřitelná hodnota, kdy po jejím dosažení lze 
říci, že byl splněn záměr, cíl a výstupy projektu. 
o Pro řádek aktivit platí, že se zde uvádějí zdroje (peníze, lidské zdroje, 
materiál, zařízení). 
• Třetí sloupec – způsob ověření 
o Popisuje, jakým způsobem bude ověřováno, zda bylo dosaženo ukazatelů 
z druhého sloupce. 
o Řádek aktivit slouží pro odhad časové náročnosti jednotlivých aktivit. 
• Čtvrtý sloupec – předpoklady 
o Zde se uvádějí předpoklady aktivit, které povedou k naplnění výstupů. 
Dále za jakých předpokladů povedou konkrétní výstupy k cíli. V řádku cíl 
bude předpoklad, který bude v souladu se záměrem projektu. 
o První řádek zůstává prázdný, místo něj se pod tabulku vkládá nová buňka 
s předběžnými podmínkami. Tyto podmínky uvádějí klíčové předpoklady 
zahájení projektu. [7] 
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Logický rámec obsahuje vazby, a to jak na vertikální úrovni, tak i na té horizontální. 
V tabulce 1 je šipkami znázorněno, jak jej číst. 
Tabulka 1: Logický rámec 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [2], 2017 
Důležité je postupovat od spodní části logického rámce směrem nahoru. Splnění 
předpokladů dosáhneme ověřením ukazatelů vybraným způsobem, tím se přesunem do 
další vertikální úrovně logického rámce. [10] 
Dle [2, s. 89] lze říci, že: „Pokud budou splněny předběžné podmínky, můžeme realizovat 
činnosti. Ty za určitých předpokladů povedou k výstupům, které za určitých předpokladů 
způsobí cílový stav, který je za určitých předpokladů v souladu se zamýšlenými přínosy, 
přispívá k nim a podporuje je.“ 
  
19 
3 PLÁN PROJEKTU 
Tato kapitola pojednává o jednotlivých vybraných plánech projektu. Konkrétně se práce 
věnuje problematice plánování rozsahu projektu, tvorbě časového harmonogramu, 
plánování zdrojů, nákladů, komunikace a plán řízení rizik projektu. 
3.1 Plán rozsahu  
Pro popis rozsahu projektu se nejčastěji používá hierarchický stromový rozklad v podobě 
Work Breakdown Structure (dále jen WBS) a Product Breakdown Structure (dále jen 
PBS). 
3.1.1 PBS 
Již z názvu plyne, že jde o strukturu produktu, která se rozkládá nějaký produkt na 
jednotlivé části, které tvoří celek. Tato struktura se využívá zejména u náročných 
a složitých produktů obsahujících mnoho částí. Zákazník specifikuje, co by produkt měl 
obsahovat a jaké bude jeho využití, následně definuje cíle a termíny, čímž se vymezí 
rozsah produktu a je jasné, co je cílem. [7] 
3.1.2 WBS 
Je strukturou projektového díla, jak uvádí [7]. Jedná se tedy o strukturalizaci projektu 
řídícími a pracovními procesy. Sestavuje se obdobně jako struktura produktu. Projekt se 
rozkládá na menší a menší části (výstupy a pracovní balíky). Strukturou projektového díla 
lze říci, jakým způsobem bude dosaženo nastavených cílů projektu. 
Součástí může být i podrobnější popis pracovních balíků. Zároveň je struktura 
projektového díla považována za základ pro vytvoření rozpočtu, časového plánu 
a přiřazení odpovědností, protože je projekt rozložen na menší (přehlednější) části, lze 
pak snáze určit, kdo je za co odpovědný, snáze odhadnout to, jak dlouho jednotlivé 
činnosti budou trvat a s tím i související rozpočet. [3]   
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Proces stanovení rozsahu 
Postup zpracování rozsahu projektu je popsán podle [6] do pěti kroků: 
• zpracovávání požadavků zadavatele, definování vlastností a funkcí 
vytvářeného produktu i souvisejících procesů, 
• definice rozsahu, čímž je chápáno vytvoření zakládací listiny s novými či 
upravenými požadavky, 
• vytvoření WBS, kdy jde o rozdělení projektu na menší a lépe řiditelné části. 
Výstupem je hierarchická struktura prací, 
• ověření rozsahu, které představuje schválení, kontrolu a formální přijetí 
předmětu plnění investorem/zadavatelem, 
• kontrola rozsahu představuje kontrolu v průběhu životního cyklu projektu, 
hlavním výstupem bývá měření výkonnosti projektu, aktualizace plánu řízení 
a v případě změn i změnové požadavky. 
3.2 Časový harmonogram 
Dalším plánem, který navazuje na předchozí definici rozsahu, je časový plán neboli 
časový harmonogram projektu. Jeho cílem je vytvořit výstup, který je v souladu se 
strukturou projektového díla, uspořádaný v souslednosti aktivit a jejich správném pořadí. 
Dalším krokem je přiřazení zdroje k jednotlivým činnostem. 
Při vytváření časového plánu je prvním krokem odhad trvaní aktivit, které byly zaneseny 
do strukturního plánu (WBS).  
Existují tři způsoby, jak stanovit dobu trvání aktivit a patří mezi ně následující: 
• Expertní odhady: tento typ odhadu bývá nejkvalitnější. Je to zapříčiněno tím, 
že tázaná osoba má užitečné zkušenosti. Doporučuje se využít více odborníků 
pro co možná nejlepší výsledek. 
• Analogické odhady: odhady tohoto typu lze využít v případě, že máme 
zkušenosti nebo data z podobné činnosti. Na základě podobnosti procesu lze 
předpokládat podobnou dobu trvání.  
• Kvantitativní odhady: základem je znalost pracovních postupů a dob trvání. 
Celkovou dobu pak lze snadno dopočítat.  
Výsledkem těchto odhadů bude tabulka s činnostmi a přiřazenými dobami trvání těchto 
aktivit. [7] 
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Vypracování harmonogramu 
Dalším krokem při tvorbě časového plánu projektu je logické seřazení činností a jejich 
spojení příslušnými vazbami.  
Základními typy vazeb jsou: 
• Konec – začátek: základní typ, činnost A musí skončit, aby činnost B mohla 
začít. 
• Konec – konec: činnost A musí být dokončena, aby skončila činnost B. 
• Začátek – začátek: činnost A musí začít, aby mohla začít i B. 
• Začátek – konec: činnost A musí začít, aby mohla B skončit.  
Po propojení činnost chronologicky tak, jak to vyžaduje technologický postup, vznikne 
grafické znázornění projektu, které je mnohem přehlednější než zobrazení v tabulce. [2] 
Síťový graf 
U těchto logicky uspořádaných grafů nejsou uvedeny konkrétní termíny, ale pouze doby 
trvání těchto činností v uzlech, jednotlivé uzly jsou propojeny čarou se šipkou určující 
směr. Mezi nejznámější metody vytváření síťových grafů patří:  
• Critical Path Method: touto metodou lze spočítat předpokládaný konec 
projektu a určit kritickou cestu, která představuje sled činností s nulovou 
časovou rezervou. Právě ty mají pro projektového manažera nejvyšší prioritu, 
jelikož jakákoli změna termínů těchto činností ovlivní dobu trvání celého 
projektu.  
• Project Evaluation and Review Technique: doba trvání se definuje pomocí 
odhadů odborníků – optimistického, pesimistického a modálního. Na základě 
těchto údajů je pak možné statisticky dopočítat předpokládané doby trvání 
projektu. [4] 
Ganttův diagram 
Druhou možností grafického zobrazení je pomocí úsečkového neboli Ganttova diagramu, 
využívající časovou osu a úsečky, které znázorňují jednotlivé části projektu. Délka těchto 
úseček je odvozena od délky trvání dané činnosti. Činnosti jsou propojeny logickými 
vazbami, které byly zmíněny na začátku této kapitoly. Diagram může být doplněný 
i o další informace jako například počet nebo typ zdroje. V diagramu se objevují i milníky 
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projektu zobrazující důležité události nebo kontrolní body mezi jednotlivými fázemi 
projektu a mají nulovou dobu trvání.  
Ganttův diagram patří mezi nejpoužívanější metodu plánování času v projektovém řízení 
pro svoji jednoduchost a přehlednost. Prostředek pro jeho vytvoření je k dispozici 
v balíčku MS Office pod názvem MS Project. Do programu je zanesena WBS projektu, 
následuje propojení aktivit, doplnění časové náročnosti jednotlivých úkolů, případně 
i rezerv. Výsledkem je Ganttův diagram, který sám vypočte a znázorní kritickou cestu 
a určí nejkratší dobu projektu. [7] 
Tento typ grafického znázornění časového harmonogramu projektu je použit v praktické 
části práce. 
3.3 Plán zdrojů 
Po určení činností, jejich zanesení do WBS a zpracování časového harmonogramu 
projektu je nyní potřeba přiřadit zdroje, které dané činnosti vykonají (pracovní zdroje) 
nebo budou k vykonání těchto činností zapotřebí (materiálové a nákladové zdroje).  
Zdroje dělíme na: 
• s charakterem spotřeby: materiál, palivo apod., 
• bez charakteru spotřeby: pracovníci, zařízení a stroje. 
Ke snazšímu výpočtu celkových nákladů jsou zdroje rozděleny na pracovní zdroje, 
materiálové zdroje a nákladové zdroje. 
Nezbytnou informací týkající se pracovních zdrojů je hodinová sazba vynásobená počtem 
odpracovaných hodin. V praktické části je využíváno metody, která používá pojem 
Manday (dále jen MD), což v překladu znamená člověkoden. Jedná se o pracovní výkon 
jedné osoby za jeden pracovní den (8 hodin). Mezi pracovní zdroje patří i stroje a zařízení, 
u kterých se počítá sazba vynásobená počtem odpracovaných hodin. 
Materiálové zdroje představují peněžní vyjádření spotřebované jednotky (kus, kilogram 
apod.). 
Nákladové zdroje jsou jednorázové náklady na zdroj potřebný pro konkrétní aktivitu 
(poplatek za stavební povolení, cestovné, náklady na projektový tým apod.). [7] 
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Proces plánování zdrojů 
První, co je důležité zajistit při plánování zdrojů, je určení typu a počtu zdroje společně 
s tím, kdy a kde ho projekt bude vyžadovat. Následuje ověření dostupnosti, což je 
informace o tom, zda je potřebný počet skutečně k dispozici. Posledním krokem procesu 
plánování zdrojů je porovnání potřeby s dostupností. Kdy při nedostatku čerpáme 
z rezerv nebo můžeme u činností změnit termín dokončení, čímž prodloužíme dobu trvání 
projektu, ale pouze v případě, že je daná činnost na kritické cestě (v opačném případě je 
v Ganttově diagramu vidět, jakou rezervu má činnost, která není na kritické cestě). 
Výsledkem této změny termínů bývá často růst nákladů. Další možností je změna zdroje 
v souvislosti s jeho kapacitami (nájem dalších zedníků = růst nákladů) nebo změnou 
využití stávajících zdrojů (přesčasy = růst nákladů). [7] 
Tvorba rezerv při plánování zdrojů 
Rezervy se přidávají k odhadům a slouží k ochraně v případech, kdy daná činnost má 
neočekávané zpoždění. K tomuto jevu dochází, pokud je odhad nepřesný.  
Rezervy je možno rozdělit na: 
• Rezervy úseků práce: výše rezervy závisí na charakteru úseku práce a na tom, 
kdo vytvořil odhad. Pokud jde o riskantní úkol, může být přidáno až 50 % 
nákladů, kdežto u opakovaného úkolu odhadnutého kvalifikovanou osobou 
nebude přidána žádná rezerva.  
• Balíky rezerv: slouží k řešení významných událostí. Zákazník může požádat 
o zrušení rezervy. V té chvíli je nutné mít připravené argumenty pro vysvětlení 
její existence a její důležitosti pro projekt. [1] 
3.4 Plán nákladů 
Z přechozí kapitoly jsou již známy zdroje nutné k dokončení prací na projektu tak, aby 
byly splněné včas a termín projektu nebyl v ohrožení. Nyní nastává situace, kdy se ke 
zdrojům přiřazují náklady. V projektu je lze rozdělit na náklady přímé, které můžeme 
přímo přiřadit k daným činnostem, a náklady režijní, které pak tvoří část nákladů 
nesouvisejících přímo s projektem (jedná se především o administrativní úkony, náklady 
na provoz budov, daně, odvody a osobní náklady). V projektech bývají často řešeny 
nějakým procentuálním koeficientem z celkových nákladů. Objevit se mohou i ostatní 
náklady – bonusy, provize, rezervy. [7] 
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Pod pojmem rezervy v souvislosti s náklady se rozumí část nákladů, která je zahrnuta do 
odhadů nákladů. Slouží k pokrytí nepředvídatelných událostí, čím je vyšší riziko, tím je 
rezerva vyšší.  
Existují dva typy rezerv: 
• pro mimořádné případy: částečně očekávatelné události, 
• manažerské rezervy: neočekávatelné události. [6] 
Odhady nákladů 
Základním vstupem pro správný odhad nákladů jsou ceny zdrojů (materiálových, 
pracovních i nákladových). To, jak bude odhad přesný, záleží na tom, jaké máme 
povědomí o činnostech v projektu. V koncepční fázi na počátku projektu bývá kvalita 
odhadu nižší než ve fázi plánování. Důvodem je propracování projektové struktury na 
menší částí, díky kterým lze přesněji určit zdroje a tím i náklady.  
Dle Schwalbe existují 3 typy odhadů, mezi které se řadí: hrubý, rozpočtový a konečný 
odhad. Hrubý odhad nákladů je prvotní nástřel nákladů na projekt. Tyto odhady vznikají 
ještě před fází koncepční. Tento typ je využíván pro rozhodování o tom, který z projektů 
bude vybrán – realizován. Dalším typem je tzv. rozpočtový typ odhadu nákladů, který se 
vytváří jeden až dva roky před dokončením projektu (u dlouhodobějších projektů). 
Rozděluje finanční prostředky v rámci rozpočtových plánů. Přesnost tohoto odhadu bývá 
v rozmezí -10 % až +25 %. Posledním je konečný odhad stanovující přesný odhad 
nákladů na projekt. Vytváří se v průběhu projektu a poskytuje informace pro rozhodování 
o nákupech. Jeho přesnost je nejvyšší, bývá mezi -5 % až +10 %. [6] 
Hlavními nástroji a techniky odhadování nákladů jsou dle [7] následující: 
• Analogie: principem metody je odhad odborníků na základě podobnosti s jiným 
projektem nebo jednotlivými činnostmi a přiřazení podobných nákladů. 
• Parametrický model: tento model využívá zkušeností a propočtů k určení ceny 
za jednotku parametru. 
• Odhadování zdola nahoru: podrobná metoda pro pokročilejší fáze plánování, 
kdy se odhadují náklady pro všechny jednotlivé činnosti, které se sčítají. 
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3.5 Plán komunikace 
Nedílnou součástí projektu je komunikace mezi subjekty (investor, subdodavatelé, 
projektový tým a další) a komunikace uvnitř projektového týmu mezi jeho členy. Proto 
je součástí plánování i plán komunikace, který má za úkol získávat, distribuovat, sledovat 
a archivovat projektové informace. Jelikož jde o doplňkový plán, není nutné ho vytvářet 
pro všechny projekty, ale pouze pro velké projekty s mnoha komunikačními subjekty 
a kanály. 
Tento pohyb informací může mít mnoho podob, například interní nebo externí 
komunikace, která rozlišuje předávání informací uvnitř týmu a komunikaci s dodavateli 
a dalšími externími subjekty. Dále pak formální a neformální komunikace, také přenos 
informací po úrovních organizační struktury, nazývaná také vertikální. Opakem je 
komunikace horizontální, v tomto případě probíhá přenos informací na jedné linii 
(v týmu). Poslední možnou podobou komunikace může být písemná forma nebo verbální 
komunikace. 
Během plánování projektu je vhodné provést analýzu a zjistit, jaké komunikační nároky 
nese realizovaný projekt (vstupy budou ostatní plány projektu, faktory organizace 
a prostředí). Výsledkem je poté naplánování postupů plánu komunikace tak, aby každý 
zúčastněný dostal informace, které potřebuje a jsou pro něj srozumitelné. S tím dále 
souvisí pojem komunikační technologie, což je způsob předávání informací. Při 
rozhodování, jakou technologii zvolit, je dobré zvážit potřebnost informace, dostupnost 
technologie pro druhou stranu nebo míru citlivosti předávaných dat. [2] 
Výstupem tohoto plánu komunikace v projektu je tzv. komunikační plán, který navazuje 
na tzv. registr zainteresovaných stran (viz kapitola 1.3). Cílem je zajištění toho, aby si 
lidé v projektu rozuměli a měli relevantní informace. Komunikační plán obsahuje toky 
informací, cíle informací, způsob sdělení, zpětnou vazbu a jméno osoby odpovědné za 
konkrétní informační tok. Na následující straně je schéma komunikačního plánu dle [2]. 
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Tabulka 2: Komunikační plán 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle knihy [2], 2017 
Dle [7] existují tzv. komunikační zásady, které se dělí do tří skupin podle velikosti 
realizovaného projektu.  
Pro malé projekty je typické, že projektový manažer dostává jednou týdně od členů týmu 
zprávu o části projektu, za kterou jsou odpovědní. Ten poté jednou nebo dvakrát do 
měsíce zasílá aktualizace stavu projektu investorovi, v případě krátkého projektu 
vícekrát. Vedoucí projektu svolává kontrolní porady, na kterých se srovnává plán se 
skutečností, řeší se vzniklé problémy a nová zjištěná rizika. Četnost porad závisí opět na 
délce projektu. 
U projektů středně velkých se posílají informace projektovému manažerovi s předem 
nastavenou formou a podrobným popisem částí projektů, za kterou je člen týmu 
odpovědný. Tyto informace vedoucí projektu dostává jednou až dvakrát za 14 dní. Porad 
se účastní i zástupce investora, mohou však být i porady kontrolní, bez zástupců investora. 
Na rozdíl od porad u malých projektů se zde pouze informuje o stavu projektu. Dvakrát 
do měsíce projektový manažer posílá členům týmů zprávu o stavu, součástí je i finanční 
stav projektu. 
Kontrolní porady a zprávy o stavu velkých projektů mají stejný charakter jako předchozí 
středně velké. Hlavní rozdíl je v množství komunikace, která vyžaduje plán komunikace. 
Ten spočívá v určení požadavků na komunikaci jednotlivých účastníků pro splnění 
komunikačních potřeb. Pro každého účastníka se identifikuje typ, relevantnost 
informace, způsob předání a frekvence aktualizací těchto informací. [7] 
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3.6 Plán řízení rizik 
„Riziko je něco špatného, co může nastat. Problém je něco špatného, co už nastalo.“ 
[1, s. 35] 
Rozdíl mezi těmito dvěma slovy je v tom, že riziko je pouze událost, které by se mělo 
předcházet jejím ošetřením a následným sledováním. Naopak problém vznikne v případě, 
kdy nastane nepředvídatelná událost (nebo nebude včas odhaleno riziko), což pokud 
nebude řešeno, ohrozí celý projekt. 
Každý projekt představuje jistá rizika, která v případě neošetření mohou způsobit 
neúspěch celého projektu. Proces řízení rizik je dle [7] dělen následovně: 
• Identifikace rizika: znamená odhalení rizika vyskytujícího se v projektu. 
Může jít o rizika z oblasti rozpočtu projektu, harmonogramu, rozsahu, dále 
také rizika technického a personálního charakteru, obchodní, legislativní 
a ekologická. 
• Hodnocení rizika: pomocí metod, které lze rozdělit na kvantitativní 
a kvalitativní. 
• Reakce na riziko: po fázi ohodnocení jednotlivých rizik nastává situace, kdy 
je potřeba zvolit vhodnou strategii: vyhnutí se, zmírnění rizika, monitorování, 
akceptování nebo přenesení rizika na třetí stranu. 
• Sledování rizik v průběhu projektu: často bývá monitorování rizik zařazeno 
do pravidelných porad projektového týmu, zejména u velkých projektů. 
Metody řízení rizik 
Tato práce se věnuje především metodě kvalitativní. Existují však i metody 
kvantitativního řízení rizik, které využívají konkrétní hodnoty pro hodnocení rizik. Mezi 
kvantitativní metody paří např. metoda statistické peněžní hodnoty, citlivostní analýza 
nebo tzv. metoda rozhodovacího stromu. [7] 
Jednodušším vyhodnocením rizik je kvalitativní metoda, která pracuje pouze s dvěma 
údaji – míra dopadu a pravděpodobnost výskytu rizika. Tato metoda je dále rozdělena na 
analýzu pravděpodobnosti a analýzu dopadu na projekt. Oba faktory jsou označeny tří až 
pěti-hodnotové stupnice od nejnižšího dopadu/pravděpodobnosti po nejvyšší. Existuje 
i možnost tzv. semi-kvantitativní analýzy, kdy je místo slovy, škála popsána čísly 
(například 1 až 5). [7] 
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Dokument, který je výstupem této analýzy rizik, se nazývá registr rizik. Jedná se o soupis 
všech rizik s ohodnoceným dopadem a pravděpodobností, který obsahuje také strategii 
proti riziku, plán protiopatření, plán nápravných akcí a osobu zodpovědnou za riziko. [3] 
Poté, co jsou rizika ohodnocena, zanášejí se do dvojrozměrné matice tzv. matice rizik, 
která je znázorněna na následujícím obrázku.  
Tabulka 3: Matice kvalitativního hodnocení rizik 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [7], 2017 
Po specifikování vybraných plánů (plán rozsahu, časový harmonogram, plán zdrojů, plán 
nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik) následuje již praktická část, v níž bude 
představena společnost dodavatele informačního systému, dále bude představen projekt 
společně s jeho základními parametry a budou sestaveny výše uvedené plány. V závěru 
praktické části bude projekt zhodnocen a budou navržena opatření, která povedou ke 
zvýšeni efektivnosti projektu.  
29 
PRAKTICKÁ ČÁST 
4 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE A POPIS PROJEKTU 
Cílem této kapitoly je představení společnosti dodavatele systému, dále pak představení 
samotného projektu, popis výchozí situace u zákazníka a jeho požadavků. 
4.1 O společnosti 
Konkrétní projekt, implementování systému řízeného skladu, je realizován společností 
AIMTEC. Skupinu AIMTEC tvoří celkem tři subjekty – AIMTEC a. s., AIMTEC 
Outsourcing s.r.o. a AIMTEC Consulting s.r.o. 
AIMTEC a. s. je zastupujícím členem dvou z uvedených společností a zaměřuje se 
především na vývoj, prodej a implementaci IT řešení a služeb. Společnost vznikla v roce 
1996. AIMTEC Consulting s.r.o. byla založena v roce 2001 jako TecGroup s.r.o., 
současný název nese od roku 2004. Tento útvar se věnuje především prodeji licencí 
a pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích činností. Poslední článek skupiny, 
AIMTEC Outsourcing s.r.o., je nejmladším členem, který vznikl v roce 2011 za účelem 
poskytování outsourcingových služeb v oblasti vývoje IT služeb. Všichni uvedení 
členové skupiny AIMTEC sídlí na adrese Hálkova 32, 301 22 Plzeň, 
Česká republika. [13] 
Počet zaměstnanců na konci roku 2016 byl zhruba 180, nárůst oproti předchozímu roku 
je o 14 %. Většinu nových zaměstnanců tvoří absolventi vysokých škol, zejména 
Západočeské univerzity v Plzni. Společnosti se podařilo do svých řad získat také několik 
specialistů z automobilového a strojírenského průmyslu.  
Graf 3: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2013 až 2016 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [13], 2017 
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Tato česká společnost je považována za rychle se rozrůstajícího představitele trhu 
v oblasti poskytování IT řešení pro automobilový průmysl a výrobní celky. Své produkty 
a řešení dodává také do oblasti logistiky a distribuce. Již 20 let pomáhá svým zákazníkům 
růst a zvyšovat jejich konkurenceschopnost, a to i díky mnoha pobočkám po celém světě 
(Evropa, USA, Čína, Afrika). Své služby, produkty a řešení se snaží neustále 
zlepšovat/inovovat a posouvat hranice možností využití informačních systémů tak, aby 
přinesly nižší náklady a vyšší výdělky výrobním a logistickým společnostem. Motto 
společnosti je: „V integraci, výrobě a logistice probíhá revoluce. Baví nás být u toho 
a příležitosti měnit v zisk náš i zákazníkův.“ [12] 
Z výroční zprávy za rok 2015 lze vyčíst, že obrat společnosti dosáhl 220 mil. korun a zisk 
před zdaněním vykazovala společnosti ve výši 16,3 mil. korun. Oproti předchozímu roku 
vzrostl obrat o 18,4 %. Tento trend růstu obratu začal již v roce 2011, a to průměrně 
o 19,6 % ročně. 
Více než polovinu (55 %) obratu tvořil zahraniční obchod. Společnost v roce 2015 
posílila své postavení na globálním trhu a získala nové zákazníky – Tunisko, Mexiko. Na 
zahraničním odbytu se nejvíce podílelo Německo, Slovensko, USA, Polsko, Francie 
a Čína.  
Graf 4: Procentuální podíl na obratu z pohledu země zákazníka 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [13], 2017 
Společnost nejvíce dodává své produkty do automobilového průmyslu (31 % z obratu za 
rok 2015), následuje odvětví informačních technologií (26 %), distribuce (12 %), 
plastikářského průmyslu (11 %), strojírenství (10 %) a odvětví logistiky (5 %). 
Česká republika
45%
Německo 31%
Slovensko 7%
USA 6%
Polsko 3%
Francie 2% Čína 1% ostatní 5%
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Obrat v roce 2015 lze znázornit i jiným způsobem, konkrétně podílem prodaných 
systémových řešení, která se ve společnosti dělí na 4 základní divize – EDI, DCI, SAP 
a ASP. Z tohoto pohledu je na prvním místě divize elektronické výměny dat (dále jen 
EDI), na druhém místě jsou systémy podpory výroby a logistiky DCIx, následuje produkt 
SAP a nejmenší podíl na obratu měl systém Asprova, který se zaměřuje na pokročilé 
plánování výroby.  
Graf 5: Procentuální podíl divizí na obratu za rok 2015 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle [13], 2017 
EDI představují rychlou výměnu obchodních dat mezi informačními systémy. Podniky si 
vzájemně posílají obchodní dokumenty v elektronické podobě (objednávky, avíza 
o dodávce zboží, faktury), tím nahrazují tradiční způsob komunikace, která vyžaduje 
korespondenci pomocí e-mailové schránky nebo papírové dokumentace. Standardizace 
a elektronizace dokumentů celý proces komunikace urychlí. DCIx je produktem 
propojujícím dodavatelsko-odběratelský řetězec, umožňuje koordinaci a obchodní 
spolupráci se zákazníky, dodavateli a partnery prostřednictvím technologií elektronické 
výměny dat. Jedná se o systém, který doplňuje stávající systémy zákazníků o funkce, 
které jejich systém nemá nebo je podporuje pouze částečně či komplikovaně. SAP je 
komplexním systémem Enterprise Resource Planning (dále jen ERP) zastřešujícím 
všechny funkce podniku od finanční oblasti, přes řízení lidských zdrojů až po řízení 
výroby, kvality apod. Podproduktem tohoto systému je Sappy řešení. Jedná se 
o rozšiřující funkce systému SAP – SappyWMS, SappyCar, SappyQMS, SappyMES. 
Asprova je nástroj pro vytváření plánů výroby, každému pracovišti vytváří frontu práce 
a respektuje dostupné kapacity a omezení – dochází k synchronizaci výroby. [11] 
EDI 38%
DCIx 33%
SAP 25%
ASP 4%
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Dalšími nabízenými produkty společnosti AIMTEC je hardware a nová služba AIMTEC 
Support. Hardware představuje zejména mobilní terminály, tiskárny etiket, odolné 
dotykové tablety, bezdrátové sítě a tzv. pick by voice – možnost práce pouze za pomocí 
hlasu do sluchátek (požadavek systému, navigace k cílové pozici) a potvrzení pracovníka 
hlasem do mikrofonu o odebrání zboží z pozice v požadovaném počtu. AIMTEC Support 
je balíček služeb a nástrojů pro podporu podniků, servis 24 hodin 7 dní v týdnu, 
k dispozici je řada specialistů, možnost hovořit až čtyřmi světovými jazyky za pomoci 
telefonu, e-mailu, chatu a video hovoru. [11] 
4.2 Představení projektu 
Projekt zpracovávaný v této bakalářské práci je realizován společností AIMTEC a.s. na 
základě požadavků zákazníka. Z důvodu ochrany zákazníka práce nezmiňuje jeho jméno, 
ani konkrétní odvětví, ve kterém tato společnost působí. 
Projekt se zabývá implementací informačního systému do distribuční společnosti Alfa, 
která se zabývá prodejem spotřebního zboží na internetu a je hlavním distributorem 
zejména pro střední a východní Evropu. 
Společnost disponuje skladem s více než 1 mil. kusů produktů od více než 400 značek 
světových výrobců a také dvěma kamennými prodejnami v České republice. Tato 
distribuční společnost, jakožto velkoobchod, spolupracuje s maloobchodními řetězci. Své 
zboží dodává i konečným spotřebitelům pomocí internetového e-shopu a již zmíněných 
kamenných prodejen. 
V roce 2015 se vedení společnosti Alfa rozhodlo investovat do modernizace skladu, 
především pak do modernizace pracovních postupů, zefektivnění a zpřehlednění skladu. 
Prvním podnětem pro toto rozhodnutí byla narůstající poptávka, kterou již společnost 
nebyla schopna uspokojit. Druhým podnětem pro implementaci skladového systému byl 
požadavek majitelů jít se současným trendem v podobě konceptu Industry 4.0, který je 
spojen s digitalizací podnikových procesů. Třetím podnětem pro restrukturalizaci procesů 
byla nízká efektivita skladníků a zastaralý způsob řízení skladu. 
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4.2.1 Výchozí situace ve skladu 
Sklad ve výchozím stavu byl řízen pouze ERP systémem, to znamená, že byl evidovaný 
pouze příjem (příjem nového zboží od dodavatele) a výdej zboží (expedice na základě 
objednávky). Pohyby uvnitř skladu evidovány nebyly. Hlavním problémem v této situaci 
bylo, že procesy zaskladnění, vyskladnění a další složitější procesy nejsou v systému 
zaznamenány. Výsledkem byl chaos, evidence pohybů pouze formou „tužka, papír“ – 
těžká dohledatelnost zboží, chybné množství kusů – nutné časté přepočítávání kusů, 
ztracený čas hledáním zboží, vytisknuté objednávky z ERP a neschopnost včasné 
expedice při vyšší poptávce. Chyběla také systémová informace o umístění zboží ve 
skladu. Na obrázku č. 2 lze vidět rozvržení skladové plochy. 
Obrázek 2: Zjednodušené rozvržení skladové plochy společnosti Alfa  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Popis toku spotřebního zboží ve skladu 
Prvním krokem po složení zboží z nákladního vozidla na rampu je příjem a následné 
zaevidování spojené s kontrolou zboží. Po tomto kroku se zboží připraví na doplnění do 
zón podle značky, obrátkovosti a podle typu konečného zákazníka – maloobchod či 
konečný spotřebitel. V případě, že se jedná o zboží určené maloobchodům, zaskladní se 
do zóny „zboží na paletě“, ve které je zboží uložené na paletách (vysoká a pravidelná 
obrátkovost) a nevybaluje se z krabic. Zbytek zboží je z vybalen a zaskladněn do regálů. 
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Regály jsou rozděleny do zón podle výše uvedených parametrů. Po přijetí objednávky 
pro maloobchod zboží z paletové zóny přechází na kontrolu a validaci. Následně pak na 
expedici, kde je naloženo na nákladní vozidlo. Pokud je zákazníkem konečný spotřebitel, 
je zboží vychystáváno zejména v prvním nadzemním podlaží, poté se předává na balení, 
kde se tvoří balíčky podle požadavků konečného spotřebitele a následně jsou tyto balíky 
rozdělovány na expedici podle místa doručení a připraveny pro odeslání doručovací 
službou vybranou zákazníkem.  
4.2.2 Požadavky na informační systém 
Z důvodu zmíněných v úvodu kapitoly 4.2 bylo vedení společnost Alfa donuceno 
k restrukturalizaci pracovních procesů a zavedení skladového systému, který má zajistit 
vyšší efektivnost, uspořádanost, řízení skladu za pomoci moderních technologií, 
sledování pohybu zboží v reálném čase, snížení chybovosti a přesnější inventuru zboží.  
Požadavky společnosti Alfa lze shrnout do několika bodů: 
• schopnost uspokojit narůstající poptávku po zboží, 
• schopnost zvládnout i sezónní výkyvy po spotřebním zboží, 
• digitalizovat procesy a inovovat pracovní postupy, 
• implementovat nové technologie do skladu, 
• růst efektivity skladu a produktivity skladníků, 
• implementovat systému do určitého období z důvodu začátku sezóny. 
Za analýzu původního stavu, sběr dat a restrukturalizaci všech procesů byl odpovědný 
externí pracovník (odborník na logistiku), kterého společnost najala. Výsledkem jeho 
práce byl návrh nových procesů, pracovních postupů a dalších inovativních řešení 
(například i zavedení skladovacích výtahových systémů KARDEX). Na základě těchto 
návrhů byl vybírán dodavatel informačního systému. 
4.2.3 Dodavatel a vhodné řešení 
Východiskem pro výběr dodavatele byly již zmíněné návrhy externího pracovníka. 
Dalším důležitým faktorem pro výběr dodavatele byla také garance včasné implementace 
systému, a to před začátkem sezóny, tj. říjen, listopad, prosinec. To znamená do konce 
září roku 2015. V tomto období společnost zaznamenává největší tržby. Důraz byl také 
kladen na výběr dodavatele z pohledu jeho spolehlivosti, referencí, zkušeností 
s implementováním systémů do velkých skladů a samozřejmě nabídnuté ceny. 
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Společnost Alfa se rozhodla oslovit plzeňský AIMTEC a.s., který měl za úkol 
implementovat informační systém. Implementací systému řízeného skladu DCIxWMS se 
docílí většího přehledu o pohybu zboží uvnitř skladu, eliminuje se hledání zboží, čímž se 
vyloučí prostoje způsobené jeho hledáním. Systém zajistí rychlejší a efektivnější procesy 
s manipulací se zbožím směrem k expedici. To umožní rychleji reagovat na požadavky 
zákazníka i při zvýšené poptávce během hlavní sezóny.  
4.2.4 O systému DCIxWMS 
Potřeby společnosti Alfa uspokojí skladový systém DCIxWMS. Jedná se o informační 
systém, který řídí výrobní, logistické a distribuční procesy. Jedná se o modul, který 
podporuje původní ERP systémy (SAP, Helios, ABRA a další). Podpora ve smyslu 
dalších funkcí, které systémy ERP nepodporují nebo pouze částečně. Skladový systém je 
možné přizpůsobovat a nastavovat dle specifických procesů v konkrétní organizaci. Dále 
systém usnadňuje správu, řídí skladových operace, kontroluje stavy a pohyby zboží, 
maximalizuje využití skladové plochy a podporuje produktivitu skladníků. Pro podnik je 
tento systém spolehlivým zdrojem informací a umožňuje snazší pravidelné inventury 
skladů. Každý pohyb zboží, interakce pracovníka se systémem, probíhá v reálném čase.  
Výhody tohoto řešení:  
• jednoduše nastavitelný systém, 
• systém integrovaný na různé technologie (terminály, tiskárny, RFID, Pick by 
Voice, automatické zakladače a skladovací systémy, dopravníky a váhy), 
• sledování procesů s funkcí včasného upozornění nedostatku zboží na pozici, 
• snadné dohledání zboží ve skladu, identifikace pozice skladové plochy, 
• návratnost investice přibližně 12 měsíců, 
Přínosy implementace systému řízeného skladu do společnosti Alfa: 
• zvýšení produktivity práce a evidence zboží v systému, 
• eliminace chyb a zvýšení přesnosti z 95 % na 99,9 %, 
• efektivní řízení logistiky, přehled o stavu všech objednávek (stav 
rozpracovanosti), přehled o pozici skladníků ve skladu, objektivní podklady 
pro vyhodnocení výkonů skladníků, 
• plynulý provoz procesů, optimalizace FEFO, 
• maximální využití skladové kapacity, 
• maximální doba implementace – 90 dní. [11] 
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5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROJEKTU 
Součástí přípravné fáze je předložení nabídky ze strany dodavatele na základě požadavků 
zákazníka. Tuto nabídku musí schválit vedení společnosti Alfa a následně potvrdit 
podpisem smlouvy o dílo, která obsahuje obchodní část (platební podmínky, dodací 
podmínky, penále apod.) a technickou část (specifikace předmětu projektu, termíny 
a další údaje). 
Tato kapitola se věnuje především identifikaci cíle projektu a zainteresovaných 
stran projektu. V závěru kapitoly se nachází dokument definující projekt – logický rámec. 
Po definování projektu se sestavuje projektový plán (viz kapitola 6) a poté překládá 
dodavatel zákazníkovi cílový koncept konečného řešení projektu, který musí zákazník 
schválit. 
5.1 Strategický cíl a postupné cíle projektu 
Strategickým cílem v tomto projektu je zavedení nových technologií a schopnost 
uspokojit narůstající poptávku.  
Postupnými cíli projektu se rozumí restrukturalizace skladu, která přinese: 
• přesnější evidenci a dohledatelnost zboží ve skladu, 
• zrychlení procesu vyexpedování objednávky, 
• snížení chybovosti u skladníků o 20 %, 
• zvýšení produktivity skladníků o 25 %, 
• možnost sledování pohybů ve skladu, stavu zásob a uspokojování 
zákaznických objednávek v reálném čase, 
• propojení se skladovacími výtahovými systémy KARDEX, 
• propojení se stávajícím ERP systémem, 
• provozuschopný systém do konce září roku 2015. 
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5.2 Zainteresované strany 
V projektu bylo celkem identifikováno celkem 7 stakeholderů a patří mezi ně: 
• projektový tým AIMTEC: projektový manažer, konzultant, technický 
konzultant, 2 programátoři a obchodní zástupce, 
• projektový tým Alfa: vedoucí logistiky, zástupce logistiky, vedoucí skladu, 
• jednatelé společnosti, 
• zástupci skladovacích výtahových systémů KARDEX, 
• zástupci ERP systému, 
• externí pracovník (odborník na logistiku), 
• koncoví uživatelé: 40 zaměstnanců (zástupci skladníků, vedoucích 
jednotlivých zón/oblastí ve skladu a zástupci středního managementu firmy). 
Na následujícím obrázku lze vidět rozdělení zainteresovaných stran projektu v matici 
„vliv x postoj“ pro kategorizaci zainteresovaných stran. 
Obrázek 3: Zainteresované strany projektu  
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Projektu se účastní projektový tým Alfa, jednatelé společnosti Alfa a projektový tým 
společnosti, která skladový systém dodává. Dále v rámci implementace systému bude 
potřeba spolupracovat s dalšími subjekty. Konkrétně se zástupci dodavatele skladovacích 
výtahových systémů KARDEX, aby bylo možné propojit tyto systémy s dodávaným 
systémem řízeného skladu DCIxWMS od společnosti AIMTEC a.s. Další 
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zainteresovanou stranou je dodavatel původního ERP systému, se kterým musí společnost 
AIMTEC a.s. spolupracovat, aby bylo možné oba systémy propojit a docházelo mezi nimi 
k výměně relevantních dat. Významným stakeholderem je také externí pracovník 
(odborník na logistiku), který zpracovával analýzu, sbíral potřebná data, navrhoval nové 
pracovní postupy a procesy ještě před tím, než byli potencionální dodavatelé osloveni 
vedením společnosti Alfa. Na základě výstupu této analýzy a dalších faktorů, jako je 
například cena nabídnutá dodavatelem, byl vybrán konečný dodavatel systému. Externí 
pracovník představuje pro projekt jisté riziko spojené s vědomím, že nemá znalosti 
v oblasti programování a implementování informačních systémů. Dalším důvodem, proč 
je tento pracovník zařazen mezi tzv. protivníky, které je potřeba si naklonit, pokud s nimi 
má být v projektu počítáno, je fakt, že analýza neprobíhala ve spolupráci s dodavatelem 
systému. To znamená, že může dojít ke konfliktu při rozhodování, tedy zda zvolit 
složitější návrh prosazovaný externistou nebo zvolit standardní řešení navrhované 
dodavatelem systému, které se implementuje i v jiných projektech. Posledními subjekty 
jsou koncoví uživatelé systému, tedy zaměstnanci, kteří budou s tímto systémem pracovat 
(zástupci skladníků, vedoucích jednotlivých zón/oblastí ve skladu a zástupci středního 
managementu firmy).  
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5.3 Definování projektu  
Projekt implementace systému řízeného skladu byl rozčleněn na tři fáze – spuštění 
základní verze systému; nastavení zákaznických procesů a propojení systému se 
s skladovacími výtahovými systémy KARDEX; optimalizace procesů z předešlých fází 
a propojení se stávajícím systémem ERP. 
První fáze zahrnovala spuštění základní verze systému DCIxWMS a byla zahájena 
1. září 2015 a dokončena měla být na konci měsíce září. Tato základní verze systému 
obsahuje pouze běžně se vyskytující funkce/procesy ve skladech, tj. vyskladnění, 
zaskladnění, přeskladnění zboží. První fázi předcházela příprava projektu, která je 
v logickém rámci projektu začleněna do fáze I a začala již 3. srpna 2015.  
Druhá fáze již obsahovala optimalizaci nastavených procesů z fáze I a také nastavení 
složitějších zákaznických procesů navržených externím pracovníkem. Dále pak bylo 
součástí druhé fáze napojení na systémy KARDEX, které byly namontovány do skladu 
v lednu roku 2016. Druhá fáze byla zahájena 11. ledna 2016 a předpokládané ukončení 
mělo být v polovině března roku 2016. 
Třetí fáze zahrnovala optimalizaci procesů z druhé fáze a propojení systému s původním 
ERP tak, aby komunikace mezi těmito systémy probíhala automaticky. Propojení 
základních procesů bylo již součástí první fáze. Integrace zákaznických procesů byla 
naplánována na třetí fázi. Tato integrace probíhala za účasti programátorů dodavatele 
systému WMS a programátorů společnosti, která dodávala v minulosti systém ERP. 
Poslední fáze byla zahájena 4. dubna 2016 a předpokládané ukončení projektu bylo 
naplánováno na květen 2016. 
Pro přehlednost byl tento projekt definován pomocí logického rámce, ve kterém lze vidět 
hierarchii cílů. Dále obsah odhadů trvání jednotlivých výstupů s již započtenými 
rezervami na základě zkušeností dodavatele, parametrické odhady nákladů jednotlivých 
výstupů.  
Samozřejmostí jsou i objektivně měřitelné ukazatele a zdroje pro jejich ověření. Součástí 
logického rámce jsou také předpoklady pro splnění aktivit, výstupů, cílů projektu a nutná 
předběžná podmínka pro zahájení projektu.    
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Tabulka 3: Logický rámec projektu implementace systému řízeného skladu 
 Hierarchie cílů 
projektu 
Objektivně měřitelné 
ukazatele 
Zdroje a prostředky k 
ověření 
Předpoklady 
Záměr 
projektu 
- Neschopnost uspokojit 
poptávku a zastaralý 
způsob řízení skladu. 
- Uspokojení poptávky se 
stávajícími kapacitami. 
- Růst tržeb o 20 %. 
- Výroční zpráva společnosti. 
 
 
Cíl 
projektu 
- Restrukturalizace skladu. - Nové technologie. 
- Zavedení systému řízení 
skladu. 
- Zrychlení zpracování 
objednávky. 
- Snížení chybovosti 
skladníků a růst produktivity. 
- Terminály, tiskárny etiket a 
další nové pracovní nástroje. 
- Smlouva o dílo. 
- Zpráva z produktivního 
provozu. 
- Zpráva z produktivního 
provozu. 
- Projekt nebude zatížen 
nedostatkem finančních 
prostředků. 
- K dispozici bude dostatek 
odborníků. 
- Konečný stav bude 
odpovídat podmínkám 
stanoveným na začátku 
projektu.  
Výstupy 
projektu 
Příprava projektu 
a Fáze I.  
 
- Spuštění základní verze 
systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fáze II. 
 
- Optimalizace procesů, 
propojení se systémy 
KARDEX a nastavení 
zákaznických procesů. 
 
 
 
Fáze III. a ukončení 
projektu  
 
- Optimalizace procesů, 
propojení s ERP, 
kompletní integrace. 
- Předání kompletně 
integrovaného systému. 
 
 
 
- 30.9.2015 je systém 
provozuschopný, lze provádět 
základní operace. 
- Do systému se může 
přihlásit najednou 25 
uživatelů. 
- Náklady nepřesáhnou 
rozpočet, který byl stanoven 
pro první fázi 
 
 
 
- 11.3.2016 systém 
komunikuje KARDEX 
systémem. 
- Náklady nepřesáhnou 
rozpočet, který byl stanoven 
pro druhou fázi. 
 
 
 
 
- Nejpozději 4.5.2016 je 
systém kompletně integrován 
a plně funkční. 
- Uživatelé systém znají a ví, 
jak řešit náhlé problémy 
(reklamace, inventurní rozdíly 
a další) 
- Náklady nepřesáhnou 
rozpočet, který byl stanoven 
pro třetí fázi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zpráva o připravenosti 
systému z integračního testu. 
 
- Zpráva o připravenosti 
systému z integračního testu. 
 
- Rozpočtový plán. 
 
 
 
 
 
- Zpráva o průběhu testování 
systému KARDEX. 
 
- Rozpočtový plán. 
 
 
 
 
 
 
- Závěrečná zpráva, 
projektový report. 
 
- Seznam podepsaných 
proškolených uživatelů. 
 
 
- Rozpočtový plán. 
 
 
 
- K dispozici jsou následující 
funkce: evidence příjmu 
zboží, zaskladnění a 
vyskladnění. 
- Uživatelé systému jsou 
ochotní naučit se nové 
procesy a pracovní postupy. 
- Ukončení první fáze do 
konce září 2015. 
 
 
 
- Začátek fáze 11.1.2016.  
- Nastavení všech 
nadefinovaných 
zákaznických procesů. 
 
 
 
 
 
 
- Dokončení fáze I. a II. 
- Začátek fáze 4.4.2016. 
- Nízká fluktuace členů 
projektového týmu během 
celého projektu. 
- Dodržení rozpočtu, max. 4 
mil. korun. 
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Aktivity 
projektu 
Příprava projektu 
a Fáze I.  
 
- Příprava projektu 
- Instalace/nastavení HW 
- Instalace/nastavení SW 
- Nastavení systému 
- Proškolení uživatelů a 
naplnění systému daty 
- Prototypování 
- Integrační testování 
- Příprava na provoz 
- Podpora provozu 
 
Fáze II.  
 
- Optimalizace procesů 
z fáze I. 
- Propojení systému se 
systémy KARDEX 
- Nastavení zákaznických 
procesů. 
- Proškolení uživatelů a 
naplnění systému daty 
- Prototypování 
- Integrační testování 
- Příprava na provoz 
- Podpora provozu 
  
Fáze III. a ukončení 
projektu 
 
- Optimalizace procesů 
z etapy II. 
- Integrace se systémem 
ERP 
- Školení uživatelů a 
naplnění systému daty 
- Prototypování 
- Integrační testování 
- Příprava na provoz 
- Ukončení projektu a 
předání zákazníkovi. 
- Poprojektová podpora. 
 
Finanční zdroje 
 
 
- 2 750 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 750 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 500 000 Kč 
Čas 
 
 
- 2 měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 2 měsíce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 měsíce 
 
 
 
- Zajištění vhodných osob do 
projektového týmu. 
- Zajištění funkční Wi-Fi sítě 
pro plnou funkčnost 
systému. 
- Úzká spolupráce se 
zákazníkem. 
- Dodání mobilních 
terminálů a dalšího HW dle 
harmonogramu. 
 
 
 
- Zajištění spolupráce 
s dodavatelem systému 
KARDEX. 
- Získání zpětné vazby od 
uživatelů systému. 
- Akceptování 
optimalizovaných procesů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zajištění spolupráce 
s dodavatelem ERP. 
- Akceptování 
optimalizovaných procesů. 
- ERP komunikuje 
automaticky se systémem 
WMS. 
Co není předmětem projektu:  
 
• dodání a montáž KARDEX systému, 
• součinnost na paralelně běžících projektech. 
Obchodní manažer na straně 
dodavatele dokáže přesvědčit 
vedením společnosti Alfa 
o kvalitě systému. Vedení se 
poté rozhodne pro realizaci 
a učiní potřebné kroky 
k zahájení projektu. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Takto vytvořený logický rámec musí vedení společnosti Alfa schválit, případně doplnit 
o závěrečná ustanovení. 
Dalším krokem po sestavení logického rámce je samotné plánování projektu a sestavení 
dílčích plánů, čemuž se věnuje následující kapitola. 
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6 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
V této kapitole bude sestaven projektový plán projektu implementace systému řízeného 
skladu. Plán bude obsahovat: plán rozsahu, časový harmonogram, plán zdrojů, nákladů, 
komunikace a plán řízení rizik. 
6.1 Plán rozsahu 
Prvním sestaveným plánem projektu je plán rozsahu a skládá se ze struktur PBS a WBS 
(viz kapitola 3.1). 
6.1.1 PBS 
Struktura produktu systému řízeného skladu se člení na funkce, které tento systém 
podporuje. Následující obrázek obsahuje pro vyšší přehlednost pouze dvě úrovně PBS.  
Obrázek 4: PBS systému řízeného skladu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Pro úplnost jsou jednotlivé části ještě detailně popsány v níže uvedeném textu. 
Příjem – probíhá na základě objednávek oddělení nákup, skenování dodavatelských etiket 
s čárovým kódem. 
Přebalení – homogenizace zboží, mixované palety, kartony.  
Zaskladnění – do zón a na pozice dle požadovaných parametrů jako např. volné kapacity, 
rozměry, hmotnost nebo také podle obrátkovosti nebo exspirace zboží. 
Doplňování vychystávacích míst – dle objednávky zákazníka, vlnové vychystání. 
Inventura – pozice ve skladu, obsah a množství na pozici, účetní inventura. 
Kontrola a reklamace – ověřování exspirace při vychystání, kontrola úplnosti dodávky 
vážením apod.  
Expedice a integrace přepravců – homogenní nebo mixované palety, tisk zákaznických 
etiket a štítků přepravců, rozdělení procesu podle definovaných skupin (například dle 
oblastí nebo dle země dodání). Odesílání informací o dodávce zákazníkovi ve spolupráci 
s přepravcem. 
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6.1.2 WBS 
Struktura činnosti projektu je rozdělena na 5 částí, které zahrnují samotnou (již zmíněnou) 
přípravu projektu v kapitole 5. Poté každou z fází implementace a také ukončení projektu. 
Výsledek takto sestavené struktury činností, znázorňuje následující obrázek. 
Obrázek 5: WBS projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Každá z fází projektu obsahuje několik aktivit třetí úrovně. Podrobnějšímu popisu těchto 
aktivit se věnuje níže uvedený text. 
Pro další plány projektu bude využita struktura činnosti. Struktura produktu slouží pouze 
pro popis implementovaného systému a jeho funkcionality. 
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Fáze I 
Obsahem první fáze jsou aktivity, které musí být splněny, aby mohla být dokončena první 
fáze projektu a patří mezi ně tyto aktivity: 
• Nastavení a instalace HW/SW – instalace Wi-Fi sítě do skladu, instalace 
serverů do tzv. serverové místnosti. 
• Nastavení systému – aplikování jádra systému s modulem DCIxWMS 
a následná nastavení (počet transakčních uživatelů apod.). 
• Školení – příprava manuálů pro školení uživatelů, kteří se systémem budou 
pracovat (pro první fázi zejména skladníci a vedoucí jednotlivých zón ve 
skladu). Pro tuto aktivitu je nutná úzká spolupráce se zákazníkem, který 
provádí školení uživatelů za přítomnosti zástupce dodavatele. 
• Naplnění systému daty – zejména se jedná o nahrání skladových položek, 
identifikace pozic, oblastí ve skladu a dalších dat. 
• Prototypování – ověřování a akceptování funkčnosti systému, jedná se 
o techniku vývoje informačního systému v iteracích. Jádro systému se 
rozšiřuje o další subsystémy, jedná se o aplikaci iterativního procesu vývoje. 
• Integrační test – provádí se ověřování funkčnosti systému mezi jednotlivými 
komponenty, například mezi operačními systémy, mobilními terminály, 
tiskárnami a dalšími částmi. Tento test již probíhá v tzv. testovacím prostředí. 
• Příprava na provoz – testování nasimulovaných procesů zákazníkem za 
přítomnosti vývojového týmu. Případné chyby se opravují na místě. 
• Podpora provozu – v tomto kroku zákazník již plně využívá systém v ostrém 
provozu za podpory dodavatele přímo na místě po dohodnutou dobu. Poté 
podpora zákazníka pokračuje v podobě možnosti využití služby AIMTEC 
Support. 
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Fáze II 
Obsahem druhé fáze je optimalizace procesů z fáze první. Dále propojení systému se 
skladovacími výtahovými systémy KARDEX a nastavení zákaznických procesů. 
• Optimalizace – na základě získaných zkušeností jsou upravovány procesy 
z fáze I.  
• Propojení se systémy KARDEX – je vyžadována úzká spolupráce 
s dodavatelem těchto skladovacích výtahových systémů.  
• Zákaznické procesy – nejdůležitější část projektu; nastavení specifických 
procesů, které zákazník požaduje. 
Ostatní aktivity druhé fáze jsou obdobné jako u fáze I. Rozdíl je pouze v tom, že se 
aktivity školení, plnění systému daty, prototypování, testování, příprava na provoz 
a provoz s podporou vztahují k výše uvedeným požadavkům fáze II (propojení se 
systémy KARDEX a nastavení zákaznických procesů). 
Fáze III 
Poslední fáze projektu má za úkol kompletní integraci systému, což znamená, že se 
optimalizují procesy z předchozí fáze a dojde k propojení se systémem ERP, který 
zákazník využívá. 
• Optimalizace – na základě získaných zkušeností jsou upravovány stávající 
procesy.  
• Integrace systému s ERP – úzká spolupráce s dodavatelem ERP systému, není 
třeba přítomnosti zákazníka.  
Zbývající aktivity třetí fáze jsou stejné jako u fáze I a II. Liší se pouze v tom, že se školení, 
typ dat pro naplnění systému, prototypování, testování, příprava na provoz a provoz 
s podporou vztahují k výše uvedeným požadavkům fáze III (Integrace ERP). 
Po takto sestaveném plánu rozsahu projektu nastává čas pro naplánování časového 
harmonogramu projektu. Této problematice se věnuje následující podkapitola. 
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6.2 Časový harmonogram 
Plán časového harmonogramu byl sestaven na základě struktury činností (WBS). Ke 
každé aktivitě byla přiřazena doba trvání, která byla odhadnuta analogií tzv. stylem 
oponentura. Jedná se o odhad doby trvání na základě zkušeností z předchozích projektů, 
který dělá projektový manažer plánovaného projektu a nezávisle na tomto odhadu je 
vytvořen další odhad jinou osobou, která se však na projektu nepodílí. Po takto 
vytvořených odhadech se výsledky srovnávají a vytváří se tak konečné doby trvání 
jednotlivých aktivit a tím i doba trvání celého projektu. 
Součástí časového harmonogramu je i seznam důležitých termínů a milníků projektu 
(viz následující tabulky 4 a 5). 
Tabulka 4: Seznam důležitých termínů projektu 
Zahájení projektu: 3. srpna 2015 
Začátek první fáze: 1. září 2015 
Termín ukončení první fáze: 30. září 2015 
Předpokládaný termín ukončení projektu: 5. květen 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tabulka 5: Milníky projektu 
Dokončení přípravné fáze projektu 14. srpna 2015 
Ukončení první fáze: 30. září 2015 
Ukončení druhé fáze: 11. března 2016 
Ukončení třetí fáze: 3. května 2016 
Ukončení projektu: 5. května 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Dalším krokem je sestavení seznamu s výčtem aktivit s již definovanými dobami trvání 
a předchůdci jednotlivých činností. 
Tyto doby trvání aktivit jsou odhadnuty analogií a následnou diskuzí mezi projektovým 
manažerem a oponentem. 
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Tabulka 6: Aktivity s dobou trvání a jejich předchůdci 
 Doba trvání (MD) Předchůdci 
1 Přípravná fáze projektu 3. srpna až 14. srpna 2015 
1.1 Stanovení odpovědných osob 1  
1.2 Definování projektu 2 1.1 
1.3 Projektový plán 3 1.2 
1.4 Cílový koncept 3 1.3 
2 Fáze I 1. září až 30. září 2015 
2.1 Nastavení a instalace HW/SW 5 1.4 
2.2 Nastavení systému 3 1.4 
2.3 Školení 2 2.2 
2.4 Naplnění systému daty 1 2.2 
2.5 Prototypování 4 2.4 
2.6 Integrační test 2 2.5 
2.7 Příprava na provoz 3 2.6 
2.8 Podpora provozu 2 2.7 
3 Fáze II 11. ledna až 11. března 2016 
3.1 Optimalizace procesů 6 2.8 
3.2 Propojení se systémy KARDEX 3 3.1 
3.3 Nast. zákaznických procesů 15 3.2 
3.4 Školení 1 3.3 
3.5 Naplnění systému daty 1 3.3 
3.6 Prototypování 6 3.5 
3.7 Integrační test 4 3.6 
3.8 Příprava na provoz 4 3.7 
3.9 Podpora provozu 2 3.8 
4 Fáze III 4. dubna až 3. května 2016 
4.1 Optimalizace procesů 4 3.9 
4.2 Integrace s ERP 6 4.1 
4.3 Školení 1 4.2 
4.4 Naplnění systému daty 1 4.2 
4.5 Prototypování 3 4.4 
4.6 Integrační test 3 4.5 
4.7 Příprava na provoz 2 4.6 
4.8 Podpora provozu 2 4.7 
5 Ukončení projektu 4. května až 5. května 2016 
5.1 Předání projektu 0,5 4.7 
5.2 Akceptace projektu 0,5 5.1 
5.3 Závěrečná zpráva 1 5.2 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Takto sestavená tabulka aktivit se zanese do programu MS Project z balíčku MS Office. 
Výsledkem bude vytvořený Ganttův diagram znázorňující tuto tabulku v grafické 
podobě. Ganttův diagram je k nahlédnutí v příloze této práce. 
Dalším krokem v plánování projektu je přiřazení zdrojů k jednotlivým aktivitám, čemuž 
se věnuje následující kapitola 6.3 Plán zdrojů. 
6.3 Plán zdrojů 
K naplánování zdrojů je potřeba definovat všechny zdroje potřebné pro správný průběh 
realizace projektu bez potíží způsobených nedostatkem lidí, strojů, materiálů nebo 
financí. Tyto zdroje lze rozdělit do skupin podle jejich typu: pracovní zdroje, materiálové 
zdroje a nákladové zdroje. 
6.3.1 Pracovní zdroje 
Mezi pracovní zdroje patří zejména zdroje lidské, také se mezi ně řadí zařízení a stroje. 
V tomto projektu jsou potřeba především lidské zdroje, které lze rozdělit do tří skupin – 
Projektový tým AIMTEC, Projektový tým Alfa a ostatní. Podrobnější členění lidských 
zdrojů potřebných pro realizaci projektu je v níže uvedeném textu. 
• Projektový tým AIMTEC 
o Projektový manažer: odpovědný za celý projekt, vytvoření 
projektového plánu. 
o Konzultant: specializovaný a zkušený odborník v oblasti 
implementování IS a jeho funkcionality. 
o Technický konzultant: odpovědný za technickou stránku řešení. 
o Obchodní zástupce: odpovědný za obchodní záležitosti. 
o Programátoři (2): odpovědní za nastavení systémů a procesů. 
• Projektový tým Alfa 
o Vedoucí logistiky: odpovědný za projekt ze strany zákazníka. 
o Vedoucí skladu: v pozdějších fázích přejímá funkci vedoucího 
logistiky. 
o Zástupce logistiky: k dispozici v případě velkého pracovního vytížení 
vedoucího logistiky. 
o Externí pracovník: odpovědný za restrukturalizaci procesů, analýzu, 
sběr dat. 
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• Ostatní 
o Jednatelé společnosti Alfa (2): investoři projektu. 
o Zástupci dodavatele KARDEX systémů: spolupráce s týmem AIMTEC 
na propojení obou systémů ve fázi II. 
o Zástupci dodavatele ERP systému: spolupráce s týmem AIMTEC na 
poslední fázi projektu a integrace systému WMS s ERP systémem. 
o Techničtí pracovníci: odpovědní za správné nastavení a montáž Wi-Fi 
sítě, nastavení tiskáren, terminálů. 
6.3.2 Materiálové zdroje 
Mezi materiálové zdroje patří položky, které mají určenou cenu za jeden kus. Patří mezi 
ně tyto zdroje: 
• HW a SW 
o Mobilní terminály (55 ks): čtečky čárových kódů pro 50 zaměstnanců, 
dvousměnný provoz, jedna směna 25 dělníků, 5 náhradních terminálů. 
o Tiskárny (6 ks): každé oddělení jednu tiskárnu. 
o DCI server (1). 
o Počet transakčních uživatelů (25): maximální možný počet 
přihlášených skladníků do systému. 
6.3.3 Nákladové zdroje 
Nákladovými zdroji se rozumí jednorázové náklady pro konkrétní aktivity. V rámci 
tohoto projektu se mezi tyto zdroje řadí následující:  
• Wi-Fi rádiová síť 
o Zahrnuje nákup zařízení, kabeláž a další komponenty pro zavedení sítě 
do skladu. 
• Systém DCIxWMS 
o Jádro sytému DCI: obsahem je aplikační systém DCI a integrátor 
sloužící k propojení s dalšími systémy. 
o Modul WMS a licence.  
Nákladům vynaloženým na pracovní, materiálové a nákladové zdroje se věnuje kapitola 
6.4 Plán nákladů, a proto nejsou uvedeny v této kapitole. 
  
50 
6.3.4 Přiřazení, dostupnost a plánování rezerv zdrojů 
Po určení zdrojů je nyní důležité přiřadit tyto zdroje ke konkrétním aktivitám 
(viz příloha B: Přiřazení lidských zdrojů k aktivitám projektu). 
Po přiřazení je dalším krokem ověření, zda je požadované množství zdrojů dostupné. Ve 
společnosti AIMTEC a.s. se k danému projektu přiřadí lidské zdroje podle volných 
kapacit tak, aby nebyly přetížené. Zdroje materiálové se ověří u dodavatelé HW. Doba 
dodání je přibližně 3 týdny od objednání. Tyto komponenty se objednávají již v přípravné 
fázi projektu, aby bylo možné projekt zahájit včas. 
Společnost AIMTEC a.s. využívá rezerv úseků práce, kdy je ke každé činnosti, u které se 
předpokládá výskyt možných problémů, přidána rezerva. Jedná se zejména o možné 
zvýšení nákladů v případě, že by hrozilo nedodržení termínu ukončení jednotlivých fází 
projektu, zejména první fáze. Řešením je zapojení dalších programátorů do projektu při 
nastavování systému a programování zákaznických procesů. 
Dalším krokem sestavování plánu projektu je plán nákladů, kterému se věnuje následující 
kapitola. 
6.4 Plán nákladů 
U tohoto projektu (implementování IS) se jedná především o náklady přímé, to znamená, 
že je lze přímo přiřadit k jednotlivým činnostem. Náklady nepřímé tvoří pouze 2% podíl 
na celkových přímých nákladech projektu. Rezerva pro mimořádné události tvoří 
5 % z celkových přímých nákladů na projekt.  
Dále jsou také nastaveny sazby za jeden člověkoden pro jednotlivé členy projektového 
týmu, které jsou: 
• technický konzultant:     14 000 Kč, 
• programátor:      16 000 Kč, 
• pr. manažer, obch. zástupce a konzultant:  18 000 Kč. 
První fáze navíc zahrnuje náklady na přípravu projektu a třetí fáze zahrnuje náklady 
spojené s ukončením projektu. Důvodem je to, že příprava projektu a první fáze na sebe 
navazují s minimálním časovým rozdílem. Stejně tomu je i u třetí fáze a nákladů 
spojených s ukončením projektu. Druhá fáze neobsahuje žádné náklady navíc, které by 
nebyly její součástí. 
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6.4.1 Fáze I 
Přímé náklady 
Největší část nákladů tvoří nákup mobilních terminálů, počet transakčních uživatelů, 
samotné jádro zaváděného systému a instalace Wi-Fi sítě do skladu. Náklady spojené 
s nákupem licencí, HW a SW potřebného k realizování projektu jsou uvedeny v tabulce 
č. 7. Další náklady spojené s prací dodavatele jsou uvedené v tabulce č. 8. 
Tabulka 7: Přímé náklady spojené s nákupem licencí, HW a SW (fáze I) 
Název Počet (ks) Jednotková cena Celkem 
Jádro systému 1 200 000 Kč 200 000 Kč 
Modul  1 40 000 Kč 40 000 Kč 
Transakční uživatel 25 15 000 Kč 375 000 Kč 
Wi-Fi síť 1 180 000 Kč 180 000 Kč 
Mobilní terminály 55 17 500 Kč 962 500 Kč 
Tiskárny 6 12 000 Kč 72 000 Kč 
DCI server 1 50 000 Kč 50 000 Kč 
Celkem 1 879 500 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Tabulka 8: Přímé náklady spojené s prací dodavatele (fáze I) 
Název  Cena 
Příprava projektu 158 000 Kč 
Nastavení a instalace HW/SW 70 000 Kč 
Nastavení systému 48 000 Kč 
Školení 36 000 Kč 
Naplnění daty 16 000 Kč 
Prototypování 68 000 Kč 
Integrační test 27 000 Kč 
Příprava na provoz 34 000 Kč 
Podpora provozu 18 000 Kč 
Vedení projektu 50 000 Kč 
Celkem 525 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Nepřímé náklady 
Nepřímé náklady tvoří 2% podíl z celkových přímých nákladů a tvoří je zejména 
administrativní úkony, náklady na provoz budov, daně a osobní náklady společnosti. 
Tabulka 9: Nepřímé náklady projektu (fáze I) 
Název 2% podíl z PN Celkem 
Nepřímé náklady první fáze projektu 2 404 500 * 0,02 48 090 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
52 
Finanční rezerva 
Finanční rezerva pro první fázi projektu tvoří 5 % z celkových přímých nákladů. 
Snadným výpočtem lze zjistit výši této rezervy: 2 404 500 * 0,05 = 120 225 Kč. 
Tato rezerva je k dispozici pro nepředvídatelné události jako například reklamace 
dodávaného HW, nefunkční Wi-Fi síť apod. Slouží také pro krytí částečně 
očekávatelných událostí jako je například platba za přesčasy pro technické pracovníky 
instalující HW a SW. 
Celkové náklady pro fázi I 
Celkové náklady určené pro první fázi projektu jsou uvedeny v tabulce č. 10. Jak již bylo 
výše uvedeno, náklady spojené s přípravou projektu byly zahrnuty do první fáze projektu. 
Tabulka 10: Celkové náklady projektu (fáze I) 
Přímé náklady Nepřímé náklady Rezerva Celkem 
2 404 500 Kč 48 090 Kč 120 225 Kč 2 572 815 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
6.4.2 Fáze II 
Přímé náklady 
Druhá fáze projektu již nezahrnuje vysoké náklady na pořízení mobilních teminálů 
a dalších zařízení. Přímé náklady tvoří u druhé fáze především vývojové práce dodavatele 
a samotná práce členů projektového týmu. Přehled přímých nákladů lze najít 
v tabulce č. 11. 
Tabulka 11: Přímé náklady spojené s prací dodavatele (fáze II) 
Název  Cena 
Optimalizace procesů 96 000 Kč 
Propojení se systémy KARDEX 51 000 Kč 
Nastavení zákaznických procesů 240 000 Kč 
Školení 18 000 Kč 
Naplnění daty 16 000 Kč 
Prototypování 102 000 Kč 
Integrační test 68 000 Kč 
Příprava na provoz 72 000 Kč 
Podpora provozu 36 000 Kč 
Vedení projektu 50 000 Kč 
Celkem 749 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Nepřímé náklady 
Tabulka 12:Nepřímé náklady projektu (fáze II) 
Název 2% podíl z PN Celkem 
Nepřímé náklady druhé fáze projektu 749 000 * 0,02 14 980 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Finanční rezerva 
Finanční rezerva pro druhou fázi projektu tvoří opět 5 % z celkových přímých nákladů. 
Finanční rezerva je: 749 000 * 0,05 = 37 450 Kč. 
Celkové náklady pro fázi II 
Celkové náklady určené pro druhou fázi projektu jsou uvedeny v tabulce č. 13. 
Tabulka 13: Celkové náklady projektu (fáze II) 
Přímé náklady Nepřímé náklady Rezerva Celkem 
749 000 Kč 14 980 Kč 37 450 Kč 801 430 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
6.4.3 Fáze III 
Přímé náklady 
Třetí fáze projektu také nezahrnuje náklady na pořízení mobilních teminálů a dalších 
zařízení a ani nastavení zákaznických procesů. Přímé náklady tvoří u třetí fáze pouze 
práce související s optimalizací procesů z předešlých fází projektu a náklady na propojení 
systému s původním ERP, samozřejmostí jsou náklady za vedení projektu. 
Přehled přímých nákladů lze najít v tabulce č. 14. 
Tabulka 14: Přímé náklady spojené s prací dodavatele (fáze III) 
Název  Cena 
Optimalizace procesů 64 000 Kč 
Integrace s ERP 102 000 Kč 
Školení 18 000 Kč 
Naplnění daty 16 000 Kč 
Prototypování 51 000 Kč 
Integrační test 51 000 Kč 
Příprava na provoz 36 000 Kč 
Podpora provozu 18 000 Kč 
Vedení projektu 25 000 Kč 
Ukončení projektu 27 000 Kč 
Celkem 408 000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
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Nepřímé náklady 
Tabulka 15:Nepřímé náklady projektu (fáze III) 
Název 2% podíl z PN Celkem 
Nepřímé náklady druhé fáze projektu 408 000 * 0,02 8 160 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Finanční rezerva 
Finanční rezerva pro třetí fázi projektu tvoří opět 5 % z celkových přímých nákladů. 
Finanční rezerva je: 408 000 * 0,05 = 20 400 Kč. 
Celkové náklady pro fázi III 
Náklady spojené s ukončením projektu jsou zahrnuty do třetí fáze. 
Tabulka 16: Celkové náklady projektu (fáze III) 
Přímé náklady Nepřímé náklady Rezerva Celkem 
408 000 Kč 8 160 Kč 20 400 Kč 436 560 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
6.4.4 Celkové náklady projektu 
Do celkových nákladů projektu jsou započteny rezervy stanovené 5% podílem na 
celkových přímých nákladech, dále nepřímými náklady stanovené 2% podílem na 
přímých nákladech a samotné přímé náklady stanovené na základě cen stanovených 
společností AIMTEC a.s. za licence, HW, SW a práci projektového týmu. 
Tabulka 17: Celkové náklady projektu 
Fáze I Fáze II Fáze III Celkem 
2 572 815 Kč 801 430 Kč 436 560 Kč 3 810 805 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Dalším dílčím plánem projektu je plán komunikace, na který se zaměří následující 
kapitola. 
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6.5 Plán komunikace 
Tento doplňkový plán projektu stanovuje, jak již bylo v teoretické části řečeno, kdo, 
jakým způsobem a jak často získává nebo předává informace týkající se projektu.  
Komunikace v rámci projektového týmu, tzv. interní komunikace, funguje pomocí 
emailů, mobilních telefonů nebo ústně mezi členy projektového týmu. 
Komunikace externí mezi projektovým týmem a ostatními zainteresovanými stranami 
projektu probíhá formou jednání, kontrolních porad, ale také klasickou formou jako je 
email nebo mobilní telefon. 
Při sestavování komunikačního plánu je potřeba definovat konečného příjemce, cíl 
komunikace, obsah, formát sdělení (jak a jak často), zpětnou vazbu a kdo je odesílatelem 
informace (správce). Komunikační plán projektu je k nahlédnutí v příloze této práce. 
Strukturované reporty 
Jelikož se jedná o středně velký projekt, je forma projektových reportů předem daná 
a stálá z důvodu vyšší přehlednosti a profesionality. Součástí projektového reportu je 
podrobný popis stavu částí projektů, za které jsou odpovědní jednotliví členové týmu. 
Tyto projektové reporty dostává projektový manažer na kontrolních poradách, které jsou 
každý týden a účastní se jich pouze členové projektového týmu. Zástupci zákazníka se 
účastní pouze mimořádných porad, které se konají pouze v případě, že to situace 
vyžaduje. 
Mimořádné meetingy 
V případě tohoto projektu jsou mimořádné porady, tzv. meetingy, konány vždy po 
ukončení vybraných etap: nastavení procesů/případně jejich optimalizace, prototypování 
a po etapě integračního testování. Po těchto aktivitách musí dosavadní výsledky 
odsouhlasit zástupci zákazníka, aby bylo možné v projektu pokračovat. 
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6.6 Plán řízení rizik 
Prvním krokem při sestavování plánu řízení rizik je jejich identifikace, na kterou navazuje 
hodnocení rizik podle pravděpodobnosti výskytu rizika a jeho dopadu na projekt. 
6.6.1 Identifikace rizik projektu 
Tabulka 18: Identifikace rizik 
ID Identifikované riziko Popis rizika 
R1 Současně probíhající projekty zákazníka. 
Členové projektového týmu zákazníka 
spolupracují i na dalších projektech ve 
společnosti Alfa. 
R2 Externí pracovník. 
Nemá znalosti z programování a implementace 
informačních systémů.  
R3 Nízký počet kvalitních programátorů. 
Zejména ve druhé fázi nastavování 
zákaznických procesů může nastat problém s 
časovou prodlevou. 
R4 Částečně definované požadavky zákazníka. 
Může dojít ke značnému prodražení projektu a 
posunutí termínu ukončení projektu. 
R5 
Neschopnost realizace projektu v daném 
rozsahu za limitní rozpočet. 
Nebude možnost dokončit projekt v předem 
stanoveném rozsahu, dokončení možno pouze 
snížením kvality/rozsahu projektu. 
R6 Fluktuace členů projektového týmu zákazníka. 
Z důvodu časového vytížení bude nutno 
začlenit nové členy do projektu. 
R7 Fluktuace členů projektového týmu dodavatele. Změna členů z vážných důvodů. 
R8 Neochota spolupráce třetích stran. 
Zástupci KARDEX a ERP systémů způsobí, že 
se projekt pozastaví. 
R9 
Nedodržení termínu ukončení první fáze 
projektu. 
Spuštění systému do začátku sezóny (říjen 
2015). 
R10 Nedostatečná komunikace. 
Zákazník nespolupracující s dodavatelem může 
znamenat negativní posun termínů projektu. 
R11 Systém neodpovídající požadavkům zákazníka. Systém neumí zpracovat požadavky zákazníka. 
R12 Neochota uživatelů se systémem pracovat. 
Je příliš složitý, velký pokrok od systému 
„tužka/papír“. 
R13 Nedostatek finančních prostředků. 
Společnost Alfa nemá dostatek prostředků na 
zahájení dalších fází projektu. 
R14 Jednatelé neschválí realizaci projektu. 
Obchodní zástupce nepřesvědčí jednatelé o 
kvalitě produktu. 
R15 
Nesprávné odhady nákladů a potřebných 
zdrojů. 
Vliv zejména na rozpočet projektu a časový 
harmonogram. 
R16 Pozdní dodání HW. 
Významný vliv na projekt z pohledu časového 
harmonogramu první fáze. 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
V projektu implementace systému řízeného skladu bylo identifikováno celkem 16 rizik. 
Nyní je dalším krokem ohodnocení těchto identifikovaných rizik pomocí kvalitativní 
metody a jejich zanesení do tzv. matice rizik. 
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6.6.2 Hodnocení rizik 
Nejpodstatnějším krokem při hodnocení rizik kvalitativní metodou je nastavení stupnice 
pro pravděpodobnost, s jakou riziko nastane. Druhá stupnice znázorňuje, jak vysoký 
dopad by mělo riziko, pokud k němu v průběhu projektu dojde.  
• Pravděpodobnost – velmi nízká, nízká, střední, vysoká, velmi vysoká. 
• Dopad – velmi nízký, nízký, střední, vysoký, velmi vysoký. 
Tabulka 19: Hodnocení rizik kvalitativní metodou 
ID Pravděpodobnost Dopad 
R1 vysoká střední 
R2 velmi vysoká střední 
R3 nízká vysoký 
R4 střední vysoký 
R5 nízká střední 
R6 nízká nízký 
R7 velmi nízká střední 
R8 nízká vysoký 
R9 střední velmi vysoký 
R10 střední střední 
R11 nízká vysoký 
R12 střední vysoký 
R13 nízká velmi vysoký 
R14 střední velmi vysoký 
R15 nízká vysoký 
R16 nízká velmi vysoký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
Nyní jsou rizika ohodnocena a lze je znázornit do tzv. matice rizik, která rozdělí rizika 
podle jejich významnosti pro projekt na tři skupiny – rizika s vysokým, středním a malým 
významem. 
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Tabulka 20: Matice rizik projektu 
Dopad / 
Pravděpodobnost 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký 
Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká   R2   
Vysoká   R1   
Střední   R10 
R4 
R12 
R9 
R14 
Nízká  R6 R5 
R3      R11 
R8      R15 
R13 
R16 
Velmi nízká   R7   
      
  Vysoký význam rizika   
  Střední význam rizika   
  Nízký význam rizika   
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
6.6.3 Reakce na rizika 
Dalším krokem po procesu hodnocení rizik je určení vhodné reakce na identifikovaná 
rizika. Rizika jsou rozdělena do tří skupin dle významu pro projekt, východiskem pro toto 
rozdělení je matice rizik: rizika s vysokým významem (8 rizik), rizika se středním 
významem (6) a rizika s nízkým významem (2). 
Rizika s vysokým významem 
R1 – Současně probíhající projekty zákazníka 
Pro řízení tohoto rizika je zvolena strategie akceptování a monitorování situace kolem 
paralelně běžících projektů ve společnosti Alfa, jedná se o projekty související s novými 
weby, e-shopem a také s výstavbou nové skladové haly.  
R2 – Externí pracovník 
Externí pracovník, který nemá znalosti programování a znalosti týkající se implementace 
podobných systémů do podniků. Předprojektovou analýzu, kterou měl tento pracovník na 
starost, vytvářel bez ohledu na náročnost algoritmů potřebných k naprogramování 
navržených procesů. Zvolenou strategií je v tomto případě zmírnění rizika, a to tak, že při 
projektu bude vyžadována úzká spolupráce s tímto pracovníkem a velká trpělivost. 
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R4 – Částečně definované požadavky zákazníka. 
Při definování projektu nebudou vyřčeny všechny požadavky zákazníka na funkcionalitu 
systému. V pozdějších fázích to může znamenat posunutí termínů nebo vysoký růst 
nákladů za další práci dodavatele systému. Pro toto riziko je zvolena strategie zmírnění 
rizika, která spočívá v tom, že bude kladen důraz na přípravnou fázi projektu, zejména na 
prvotní schůzky a jednání mezi projektovými týmy projektu. 
R9 – Nedodržení termínu ukončení první fáze projektu. 
Z důvodu implementace základní verze systému s běžnými funkcemi (bez nastavování 
zákaznických procesů) je předpokládáno, že bude termín dodržen. Ovšem pokud by toto 
riziko nastalo, mělo by velké důsledky pro projekt a reference společnosti dodavatele. 
Zvolená reakce pro toto riziko je monitorování, kdy v případě časového skluzu bude 
nutno využít finanční rezervy projektu tak, aby byla první fáze projektu bezpodmínečně 
dokončena včas. 
R12 – Neochota uživatelů se systémem pracovat. 
Velkým rizikem je to, že nový systém využívající moderní technologie bude pro stávající 
zaměstnance příliš složitý a bude ze strany koncových uživatelů odmítaný. Riziko je 
možné zmírnit, a to tak, že naplánovaná školení budou vytvořena tak, aby znázornila 
intuitivnost systému, jeho přednosti, a ukázala, že usnadní práci skladníkům. Jako 
podpůrné prvky pro skladníky budou vytvořeny návody dostupné na skladě u vedoucích 
pracovníků.  
R13 – Nedostatek finančních prostředků. 
I přes velmi nízkou pravděpodobnost je toto riziko zařazeno mezi ta s vysokým 
významem. Nedostatek finančních prostředků je pro každý projekt velkým problémem, 
který pozastaví projekt nebo v některých případech může znamenat i jeho ukončení. 
Vzhledem k postavení společnosti Alfa na trhu a jejím rostoucím tržbám se toto riziko 
nepředpokládá, a proto pouze monitoruje situace kolem toku finančních prostředků do 
projektu. 
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R14 – Jednatelé neschválí realizaci projektu. 
Základní předpoklad projektu, který je uveden v logickém rámci tohoto projektu. 
V případě, že obchodní zástupce nedokáže prodat řešení společnosti dodavatele, nebude 
projekt realizován. Reakcí na toto riziko je akceptování. Jednání obsahující prezentaci 
cílového konceptu je potřeba řádně připravit a věnovat mu pozornost tak, aby byl cílový 
koncept řešení odsouhlasen jednateli společnosti Alfa. 
R16 – Pozdní dodání HW. 
Pokud by potřebný HW nebyl na skladě, bude nutné zadat požadavek do výroby 
dodavatelem HW. I přesto je maximální délka dodání 3 týdny, což je podle 
harmonogramu v pořádku. Pravděpodobnost tohoto rizika je malá, avšak dopad je velmi 
vysoký, protože je nutné zahájit práce spojené s první fází projektu v přesně dané termíny. 
Aktivity na sebe navazují a dokončení první fáze je pro zákazníka hlavní prioritou. Pro 
toto riziko je zvolena strategie přenesení rizika na dodavatele tohoto HW. 
Rizika se středním významem 
R3 – Nízký počet kvalitních programátorů. 
Riziko související s nízkým počtem a kvalitou programátorů se vztahuje zejména na 
druhou fázi projektu, kdy se nastavují zákaznické procesy, které vyžadují více času než 
nastavení základního systému či optimalizace nebo propojení s jinými systémy. Vhodnou 
strategií pro toto riziko je monitorování situace a v případě potřeby využití rezerv pro 
zapojení dalších programátorů.  
R5 – Neschopnost realizace projektu v daném rozsahu za limitní rozpočet. 
Toto riziko může nastat v případě kdy budou špatně odhadnuté náklady projektu. Pokud 
riziko nastane, bude nutno změnit rozsah projektu tak, aby nebyl překročen rozpočet 
4 mil. korun. Zvolená reakce je monitorování, kdy se bude porovnávat rozpočet určený 
k realizaci projektu s realitou.  
R8 – Neochota spolupráce třetích stran. 
Reakcí na toto riziko je jeho akceptování. Nelze nijak ovlivnit to, jak budou třetí strany 
spolupracovat. Avšak podle zkušeností se předpokládá, že se spoluprací jiných subjektů, 
které se podílí na projektu, problém nebývá (seriózní společnosti). 
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R10 – Nedostatečná komunikace (mezi zákazníkem a dodavatel). 
Již při zahajovacích jednáních dodavatel upozorňuje, že při implementaci WMS je nutná 
spolupráce. I přesto se může stát, že zástupci zákazníka nebudou spolupracovat a reagovat 
na email, či telefon se značným zpožděním. To bylo mohlo opět termíny ukončení 
projektu nebo jeho fází posunout. Zvolenou strategií v tomto případě je akceptování 
rizika, protože dodavatel nemůže zákazníka nutit. Jde o to, jak zákazník k projektu 
přistoupí a jakou má pro něho tento projekt prioritu. 
R11 – Systém neodpovídající požadavkům zákazníka. 
Tato situace by mohla nastat v případě, že bude nutné snížit kvalitu/rozsah projektu 
z důvodu dodržení limitního rozpočtu. Všechny prováděné změny projektu budou 
konzultovány se zákazníkem. Reakcí na toto riziko je jeho zmírnění. 
R15 – Nesprávné odhady nákladů a potřebných zdrojů. 
Riziko nesprávných odhadů dob trvání aktivit a nákladů mohou ovlivnit časový 
harmonogram, rozpočet a tím i kvalitu a rozsah projektu. Reakcí na riziko je jeho 
akceptování. 
Rizika s nízkým významem 
R6 – Fluktuace členů projektového týmu zákazníka. 
Riziko změn členů projektového týmu zákazníka nelze ovlivnit, a proto je toto riziko 
akceptováno. Změna může nastat, pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr, bude 
přeřazen na jiné pracoviště apod. V takovém případě bude nutné uvést nového člena do 
projektu mimořádnou poradou. 
R7 – Fluktuace členů projektového týmu dodavatele. 
Riziko spojené s fluktuací členů projektového týmu dodavatele je pouze monitorováno. 
Společnost AIMTEC a.s. se snaží během projektů neměnit členy pracující na přiřazených 
projektech. Velkým problémem v takovém případě může být tzv. lovení mozků, což je 
přetažení člena konkurenční firmou. 
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7 HODNOCENÍ PROJEKTU 
Projekt byl zahájen na začátku srpna roku 2015, kdy společnost Alfa oslovila dodavatele 
systému řízeného skladu. Podmínkou výběrového řízení byla schopnost dodavatele splnit 
požadavky v podobě limitního rozpočtu, časového omezení a definovaného rozsahu 
projektu. Východiskem požadovaného řešení byla úvodní analýza, sběr dat a následné 
návrhy nových procesů a pracovních postupů, za které byl odpovědný externí pracovník, 
odborník na logistiku.  
Po několika jednáních o podmínkách a požadavcích projektu byl projekt zahájen první 
fází. Tato fáze byla limitována, jak již bylo uvedeno ve výše uvedeném textu, zejména 
rozpočtem a časem. Důvodem těchto omezení je fakt, že společnost Alfa vykazuje 
největší tržby před obdobím Vánoc. Tímto projektem chtěla společnost využít nového 
systému k vyřešení problému s narůstající poptávkou, kterou by bez tohoto systému 
nebyla schopna uspokojit a přišla by o velkou část svých tržeb. Průběh realizace první 
fáze byl bezproblémový – systém se podařilo zavést v rekordním čase, implementace 
systému trvala 21 dní. 
Největší problém projektu nastal v jeho druhé fázi, na začátku roku 2016, kdy součástí 
druhé fáze bylo nastavení zákaznických procesů. V projektu nastala situace, kdy se 
projevila rizika R2, R4, R11 a R15 najednou.  
V průběhu realizace projektu si zákazník začal tzv. vymýšlet další a další funkcionality, 
které chtěl, aby systém podporoval. Tyto (nad rámec projektu) prosazované procesy byly 
velice nestandardní. Zástupci společnosti Alfa si tvrdě prosazovali vlastní řešení, resp. 
řešení, která navrhoval a postupně vymýšlel externí pracovník, který se během projektu 
stal kmenovým zaměstnancem. Projekt tedy došel do fáze, kdy požadavky zákazníka 
nesouhlasily s počátečním návrhem a zástupci společnosti Alfa neakceptovali výstup 
etapy prototypování druhé fáze. V natěsno naplánovaném harmonogramu na nastavení 
nad rámec přidaných procesů nebyl prostor. 
Riziko R4 souvisí s definováním projektu v přípravné fázi. Příčina nesprávné definice 
projektu vznikla tak, že původní analýza ve společnosti byla provedena nesprávně, 
neúplně. Předprojektová analýza byla provedena bez plné spoluúčasti dodavatele 
systému, který tak neměl možnost příliš ovlivnit eliminaci nevhodných návrhů. 
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Riziko spojené s nesprávným odhadem nákladů a potřebných zdrojů se projevilo tak, že 
z na první pohled nenáročného projektu se stal projekt velmi náročný, atypický vyžadující 
velmi kvalitní programátory a také více zkušené pracovníky z pohledu zákazníka, kteří 
měli projekt na starost. Zákazník projekt nezvládl, jelikož neměl k dispozici pracovníky, 
kteří by měli zkušenosti s řízením podobných projektů a restrukturalizací všech 
podnikových procesů. Na straně dodavatele systému byl nedostatek kvalitních 
programátorů, což bylo způsobeno tím, že v roce 2015 byl vysoký nárůst nových 
zaměstnanců, zejména programátorů, absolventů. Projekt se zpočátku jevil jako 
nenáročný, proto byli na jeho realizaci přiřazeni méně zkušení programátoři. 
V pozdějších fázích se zjistilo, že projekt je náročnější, než se původně předpokládalo. 
Při odhalení těchto rizik v průběhu druhé fáze projektu byla svolána mimořádná porada. 
Projednávány byly nové podmínky a stanoveny další kroky realizace projektu. Patřilo 
mezi ně nastavení dalších procesů, investoři projektu souhlasili s navýšením nákladů na 
projekt za vícepráce dodavatele, které tvořily především vývojové práce programátorů. 
Ti nastavovali zákaznické procesy nad rámec původního cílového konceptu. Tyto procesy 
si zákazník velice prosazoval i přesto, že na doporučení zástupců dodavatele nebyly tyto 
procesy vhodné a byla by možnost jít jinou cestou. Tyto vícenáklady činily za každý 
započatý člověkoden 20 000 Kč. Další dojednanou podmínkou bylo posunutí druhé fáze 
na podzim roku 2016 a přeplánování projektu. Důvodem pro pozastavení projektu byly 
souběžně běžící projekty, které chtělo vedení společnosti Alfa úspěšně dotáhnout do 
konce. Těmito projekty bylo spuštění nového webu, e-shopu a také výstavba skladové 
haly.  
Přeplánovaná druhá fáze projektu byla zahájena 4. listopadu 2016 a úspěšně ukončena 
v lednu roku 2017. Poslední fáze projektu byla zahájena s ročním posunem od původního 
plánu. To znamená, že zahájení bylo 4. dubna 2017 a ukončení projektu 5. května roku 
2017. Konečné náklady podle přeplánovaného projektového plánu činily nárůst 
o necelých 500 000 korun, celkové náklady projektu vzrostly z původního plánu 3,8 mil. 
korun na téměř 4,4 mil. korun. Z časového hlediska byl projekt zpožděn o jeden rok, 
z výše uvedených důvodů. Přeplánovaný projekt bude podle odhadu projektového 
manažera dokončen opět s mírným zpožděním. 
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Zásadní chybou byl špatný odhad obchodního zástupce, který neviděl všechna úskalí 
projektu, který se na první pohled zdál jako běžný projekt implementace WMS, ale při 
podrobnějším zkoumání by se zjistilo, že je projekt velmi atypický, což znamená, že se 
výrazně liší od jiných projektů implementování skladových systémů. 
Projekt se nyní (duben 2017) nachází ve fázi, kdy jej není možné ukončit. Dodavatel 
projekt ukončit nechce, zákazník také ne. Důvody obou zúčastněných stran se však liší. 
Pro dodavatele je projekt již neziskový, nicméně nebyly splněny všechny požadavky 
zákazníka. Pokud by byl v této fázi projekt ukončen, pro společnost AIMTEC a.s. by to 
znamenalo nesplnění projektu a tím i možnost negativních referencí a poškození dobrého 
jména firmy. Zájmem zákazníka je projekt rovněž dokončit, protože do projektu již bylo 
vloženo velké množství finančních prostředků.  
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8 OPATŘENÍ NA ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU 
Projekt zmiňovaný v této práci je téměř u konce a tyto návrhy by pro něj již neměly 
význam, a tak tato opatření budou představovat doporučení pro společnost AIMTEC a.s. 
při realizování stejně atypických projektů v budoucnosti. 
Prvním opatřením na zlepšení je podmínka zajištění předprojektové analýzy, která by 
byla vytvářena za plné spoluúčasti dodavatele systému, který by mohl zamezit neúplnému 
definování všech potřebných procesů, tím tedy i špatnému definování projektu. Ideálním 
případem by byla předprojektová analýza v plné režii dodavatele systému, kdy by 
zástupci zákazníka představovali pouze zdroj informací či pomocnou ruku při analýze, 
sběru dat a z toho vyplývajících návrzích nových pracovních postupů a zákaznických 
procesů, které je potřeba nastavit tak, aby byl zákazník spokojen. 
Dalším návrhem na možné zefektivnění projektu je zastoupení osoby se zkušenostmi 
s řízením projektů. V případě nedostupnosti z interních zdrojů společnosti, by bylo nutné 
zajistit tuto osobu externě. Navíc by se členové týmu podíleli pouze na jednom projektu 
v rámci společnosti. Tím by se docílilo plného nasazení, vášně pro jeden projekt a snahu 
dotáhnout projekt do konce. V opačném případě se zvolení členové intenzivně věnují 
pouze tomu projektu, který má vyšší prioritu. 
Třetím opatřením, které by vedlo ke zvýšení efektivnosti projektu, je utvoření smíšeného 
týmu programátorů, kdy by na každém projektu pracoval jak zkušený a kvalitní 
programátor, tak i programátoři méně zkušení, kteří by tak snadněji získávali znalosti 
potřebné pro samostatnou práci na náročnějších projektech. 
Posledním návrhem na zlepšení je odhad náročnosti projektu dvěma až třemi zaměstnanci 
dodavatele systému a následná porada s vedením společnosti. Výsledkem porady by bylo 
stanovení konečného odhadu náročnosti projektu – tím i ceny pro zákazníka a zisku pro 
dodavatele. První odhad nyní vytváří pouze obchodní zástupce, který nesprávně odhadl 
náročnost projektu popisovaného v této práci. Nový systém odhadu náročnosti projektu 
by měl za úkol nynější obchodní zástupce, projektový manažer a konzultant, případně 
technický konzultant. Výsledné odhady by se prezentovaly před vedením společnosti 
AIMTEC a.s. a na základě diskuze by byl zvolen nejvhodnější odhad nebo kombinace 
odhadů náročnosti projektu. Na základě tohoto odhadu se vytváří konečná cena pro 
zákazníka. Velkým přínosem tohoto opatření je více různých pohledů na stejný problém 
a následná diskuze s vedením společnosti. 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce měla za úkol přiblížit problematiku plánování projektu, kdy v teoretické 
části byly představeny základní pojmy projektového řízení – projekt, životní cyklus 
projektu, zainteresované strany projektu a projektový tým. Dále byly charakterizovány 
vybrané projektové plány – plán rozsahu, časový harmonogram, plán zdrojů, plán 
nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik.  
V praktické části byla představena společnost AIMTEC a.s. jako dodavatel informačního 
systému. Poté byl představen projekt společně s jeho základními parametry, byl vytvořen 
logický rámec projektu. V kapitole 6 byly sestaveny jednotlivé projektové plány, kdy 
prvním z nich je plán rozsahu, který je popsán pomocí struktur PBS a WBS. Dalším 
plánem je časový harmonogram projektu vytvoření v programu MS Project. Výstupem 
tohoto plánu je Ganttův diagram. Třetím plánem v pořadí je plán zdrojů, ve kterém jsou 
identifikovány zdroje projektu – pracovní, materiálové a nákladové zdroje. Čtvrtým 
plánem je plán nákladů, ve kterém byly stanoveny procentní sazby na nepřímé náklady 
a finanční rezervy. Dále byly stanoveny také sazby pro jednotlivé členy projektového 
týmu dodavatele, které sloužily pro výpočet přímých nákladů.  Plán komunikace 
představuje další část plánu projektu, v tomto plánu je popsáno, jakým způsobem probíhá 
komunikace mezi členy projektového týmu dodavatele a jak probíhá externí komunikace 
s ostatními zainteresovanými stranami. Posledním vybraným plánem je plán řízení rizik 
obsahující identifikaci rizik, jejich ohodnocení kvalitativní metodou a zanesení do tzv. 
matice rizik. Součástí plánu je také určení vhodné reakce na jednotlivá identifikovaná 
rizika.  
Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavit plán projektu, ten následně zhodnotit a na 
základě zjištěných výsledků navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zvýšení 
efektivnosti projektu.  
Dle mého názoru byl hlavní cíl práce splněn sestavením plánu a podrobným zhodnocením 
projektu. Na základě toho byla následně vytvořena kapitola obsahující opatření, která by 
měla vést ke zvýšení efektivnosti projektu. Vzhledem k tomu, že plánovaný projekt se 
nachází již před fází dokončení, nebude se přínos této práce vztahovat přímo k tomuto 
projektu. Navržená opatření by však mohlo využít vedení společnosti AIMTEC a.s. při 
plánování podobných projektů v budoucnosti. 
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SW  Software 
WBS  Hierarchická struktura prací (Work Breakdown Structure) 
WMS  Systém řízeného skladu (Warehouse Management System) 
 
  
70 
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
Odborné publikace 
[1]  BARKER, Stephen a COLE, Rob. Projektový management pro praxi. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2009. 155 s. Management. ISBN 978-80-247-2838-4. 
[2]  DOLEŽAL, Jan a kol. Projektový management: komplexně, prakticky a podle 
světových standardů. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 418 stran. 
Expert. ISBN 978-80-247-5620-2. 
[3]  DOLEŽAL, Jan, KRÁTKÝ, Jiří a CINGL, Ondřej. 5 kroků k úspěšnému projektu: 
22 šablon klíčových dokumentů a 3 kompletní reálné projekty. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2013. 181 s. Management. ISBN 978-80-247-4631-9. 
[4]  FIALA, Petr. Projektové řízení: modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: 
Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 80-86419-24-X. 
[5]  ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007. x, 
344 s. Praxe manažera. ISBN 978-80-251-1506-0.  
[6]  SCHWALBE, Kathy. Information technology project management. 7th ed. 
[Andover]: Course Technology, 2014. 1 sv. (v různém stránkování). ISBN 978-1-
133-62722-7. 
[7]  SKALICKÝ, Jiří, JERMÁŘ, Milan a SVOBODA, Jaroslav. Projektový 
management a potřebné kompetence. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 
2010. xiii, 389 s. ISBN 978-80-7043-975-3. 
[8]  SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 
Grada, 2011. 380 s. Expert. ISBN 978-80-247-3611-2.  
[9]  ŠOCHOVÁ, Zuzana a KUNCE, Eduard. Agilní metody řízení projektů. 1. vyd. 
Brno: Computer Press, 2014. 175 s. ISBN 978-80-251-4194-6. 
  
71 
 Elektronické zdroje 
[10]  ŠPICAR, Radim. Studijní materiály ke cvičením KPM/PM. Plzeň, 2015. 91 s. 
Studijní materiály. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
[11] AIMTEC. Produkty [online]. [cit. 10. 3. 2017]. Aktualizace neuvedena. 
 Dostupné z: http://www.aimtec.cz/produkty/  
[12] AIMTEC. Profil společnosti [online]. [cit. 10. 3. 2017]. Aktualizace neuvedena. 
 Dostupné z: http://www.aimtec.cz/wp-content/uploads/sites/133/2016/05/Profil-
 spole%C4%8Dnosti.pdf 
 [13]  AIMTEC. Výroční zpráva 2015 [online]. [cit. 10. 3. 2017]. Aktualizace 
 neuvedena. Dostupné z: http://www.aimtec.cz/wp-
 content/uploads/sites/133/2017/02/AIMTEC_V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A
 D_zpr%C3%A1va_2015_CZ.pdf  
72 
SEZNAM PŘÍLOH 
Příloha A: Ganttův diagram 
Příloha B: Přiřazení lidských zdrojů k aktivitám projektu 
Příloha C: Komunikační plán projektu
 Příloha A: Ganttův diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017
 Příloha B: Přiřazení lidských zdrojů k aktivitám projektu 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2017 
 
Vysvětlení ke zkratkám: 
PM – projektový manažer; Konz. – konzultant; TK – technický konzultant; Progr. – programátoři; Obch. – 
obchodní zástupce; VL – vedoucí logistiky; VS – vedoucí skladu; ZL – zástupce logistiky; Ext. – externí 
pracovník; KARDEX – zástupci společnosti dodávající výtahové skladovací systémy; ERP – zástupci 
dodavatele ERP systému; J – jednatelé společnosti Alfa; KU – koneční uživatelé; TP – techničtí pracovníci. 
 
 
 Příloha C: Komunikační plán projektu 
Komunikační plán 
Příjemce Cíl komunikace Klíčové sdělení Formát sdělení Zpětná vazba Správce 
členové 
projektového 
týmu AIMTEC 
zajistit 
informovanost 
členů tak, aby 
mohli 
pokračovat 
v realizaci 
činností, za které 
jsou odpovědní 
změny projektu, 
postup a další 
relevantní 
informace 
ústní (porada, 
telefonáty) 
nebo písemná 
(email) 
dle potřeby 
nikomu neunikne 
důležitá 
informace 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
projektový tým 
Alfa 
úzká spolupráce, 
udržet kontakt 
řešení denních 
záležitostí 
souvisejících 
s realizací 
projektu 
ústní (porada, 
telefonáty) 
nebo písemná 
(email) 
minimálně 1x 
týdně 
plynulý průběh, 
zástupci mají 
přehled o 
projektu a jeho 
změnách 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
jednatelé informovat 
informovat o 
stavu projektu 
písemná (email) 
2x do měsíce 
hodnocení stavu 
projektu 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
externí 
pracovník 
naklonit na naši 
stranu, snaha o 
pochopení 
výhody 
standardních 
řešení oproti 
návrhům 
externisty 
ústní 
(prezentace) 
dle potřeby 
prosazení 
standardních 
řešení 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
koncoví 
uživatelé 
získání zpětné 
vazby od 
uživatelů 
školení ohledně 
funkcionalit 
systému 
ústní 
(prezentace) 
dle 
harmonogramu 
pozitivní reakce 
na nový systém 
konzultant 
odpovědný za 
školení 
zástupci 
systému 
KARDEX 
posílit vliv a 
zajistit propojení 
systémů 
informovat o 
stavu projektu a 
požadavcích 
písemná (email) 
a ústní 
(telefonáty, 
telekonference 
apod.) 
dle 
harmonogramu a 
potřeby 
plné zapojení 
třetí strany do 
projektu 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
zástupci ERP 
systému 
posílit vliv a 
zajistit plnou 
integraci 
systémů 
informovat o 
stavu projektu a 
požadavcích na 
integraci 
písemná (email) 
a ústní 
(telefonáty, 
telekonference 
apod.) 
dle 
harmonogramu a 
potřeby 
plné zapojení 
třetí strany do 
projektu 
projektový 
manažer 
AIMTEC 
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 Abstrakt 
JANSKÝ, Antonín. Projekt a jeho plán. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická 
ZČU v Plzni, 72 s., 2017 
Klíčová slova: projekt, projektové řízení, plán projektu, systém řízeného skladu. 
Tématem této bakalářské práce je „Projekt a jeho plán“. Konkrétní projekt se týká 
implementace informačního systému společností AIMTEC a.s. Hlavním cílem práce je 
zhodnotit skutečný projekt a navrhnout opatření, která povedou ke zvýšení efektivity 
projektu nebo podobných projektů realizovaných v budoucnosti.  
Teoretická část práce se zabývá problematikou projektového řízení, zejména základními 
pojmy a vybranými plány projektu. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány do praxe 
při vytváření plánu implementování informačního systému. 
V praktické části práce je představena společnost AIMTEC a.s. a také projekt, který tato 
společnost realizovala pro svého zákazníka. Dále jsou definovány základní parametry 
projektu a sestaven projektový plán obsahující následující dílčí plány: plán rozsahu, 
časový harmonogram, plán zdrojů, plán nákladů, plán komunikace a plán řízení rizik. 
V závěru druhé části práce je projekt zhodnocen a jsou navrhnuta opatření pro zvýšení 
efektivity projektu.   
 Abstract 
JANSKÝ, Antonín. Project and its plan. Bachelor thesis. Pilsen: Faculty of Economics, 
University of West Bohemia in Pilsen, 72 p., 2017. 
Keywords: project, project management, project schedule, warehouse management 
systems. 
The theme of this thesis is "Project and its plan". The particular project is related to an 
implementation of an information system by the AIMTEC Inc. The main objective is to 
evaluate the real project and propose measures which could help at increasing the 
effectiveness of the project or similar projects implemented in future. 
The theoretical part deals with project management, especially with key concepts and 
selected project plans. Theoretical knowledge is applied in practice to create a plan for 
the chosen project. 
In the practical part there is introduced AIMTEC Inc. and also the real project. 
Furthermore, there are mentioned the basic parameters of the project and created a project 
plan that contains the following partial plans: plan scale, schedule, resource plan, cost 
plan, communication plan and risk management plan. The last part contains the evaluation 
of the project and proposals to increase its efficiency. 
 
